
井研县“十四五”农村生活污水治理专项规划
目　录


5第1章　总则


51.1 规划背景


111.2 编制依据


141.3 总体要求


181.4 规划目标


191.5 本次规划行政村预期成效对比


23第2章  区域概况


232.1 自然气候条件


302.2 社会经济状况


332.3 生态环境状况


38第3章　污染源分析及污水治理现状


383.1 用水及排水体制


393.2 污水处理设施建设和运行现状


593.3 污染负荷量预测


673.4 农村生活污水治理存在问题


69第4章　污水处理设施建设


694.1 治理方式选择


814.2 设施布局选址


904.3 污水收集系统建设


994.4 处理技术工艺选择


1064.5 出排水要求


1084.6 固体废物处理处置


1114.7 验收移交


112第5章　处理设施运维管理


1125.1 健全管理体系


1145.2 运维管理


1165.3 监督考核


1175.4 资金保障


119第6章　工程估算与资金筹措


1196.1 投资估算


1236.2 年度计划


1246.3 资金筹措


126第7章　效益分析


1267.1 经济效益分析


1267.2 社会效益分析


1277.3 生态效益分析


129第8章　保障措施


1298.1 加强组织领导


1298.2 保障项目投资


1308.3 规范项目建设


1308.4 加强运维保障


1318.5 强化技术支撑


1318.6 加强公众参与




第1章　总则

1.1　规划背景

几十年来，伴随着乡村振兴战略实施，农民生活水平的提高，农村的生态环境保护工作面临巨大挑战，生活污水未经收集处理肆意排放，严重污染了农村的水环境，危害居民身体健康。据统计，我国农村每年产生的生活污水量约为80亿吨，我国80%以上的村镇没有污水排放处理系统、村镇污水处理覆盖率低于10%。这一情况受到社会和政府的密切关注，并出台了一系列的政策来改善农村人居环境，推动乡村发展。

1.国家层面

2018年，中共中央、国务院正式印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》《农村人居环境整治三年行动方案》，提出“梯次推进农村生活污水治理，有条件的地区推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，逐步消除农村黑臭水体，加强农村饮用水水源地保护”。

2021年11月2日，中共中央、国务院印发了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，提出“以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活”。

2021年12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》，提出“深入学习推广浙江‘千村示范、万村整治’工程经验，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量”。

2022年1月19日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》，提出“到2025年，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率达到55%左右；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水治理率达到25%左右；地处偏远、经济欠发达地区，农村生活污水治理水平有新提升”。

2.四川省层面

（1）《四川省农村生活污水治理三年推进方案》

2020年，四川省生态环境厅印发了《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号），明确提出以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，积极探索符合四川特点的农村生活污水治理模式，补齐农村生活污水治理短板。在总体目标上，“到2020年底，全省50%以上的行政村生活污水得到有效治理，污水处理率和资源化利用率明显提高，生活污水乱排乱放现象明显减少。到2021年底，全省60%以上的行政村生活污水得到有效治理，生活污水乱排乱放现象得到有效管控。到2022年底，力争全省65%以上的行政村生活污水得到有效治理，其中，乐山市2020年要达到50%，2021年达到60%，2022年达到70%，农村人居环境质量明显提升，走出具有四川特色的农村生活污水治理之路”。

（2）《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》

2022年5月17日，四川省生态环境厅等部门印发《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》，提出到2025年，农村生态文明建设进程显著加快，农业农村生态环境保护系统推进，重点区域农业面源污染得到初步管控，绿色发展水平稳步提升，农业农村生态环境持续改善。

（3）《四川省农村生活污水治理实施方案（2021—2025）》

《四川省农村生活污水治理实施方案（2021—2025）》指出，“到2022年，全省农村生活污水得到有效治理的行政村比例达到65%以上。长效运维机制基本完善，农村生活污水直排现象得到遏制。完成第一批农村生活污水（黑臭水体）治理综合试点任务。到2025年，全省农村生活污水得到有效治理的行政村比例达到75%以上，治理类行政村生活污水基本上得到有效治理”。

3.乐山市层面

（1）《乐山市农村生活污水治理五年实施方案（2018—2022）》

2018年7月17日，乐山市人民政府办公室印发了《乐山市农村生活污水治理五年实施方案（2018—2022）》，提出“从2018年起，加快推进乐山市农村生活污水处理设施建设，处理设施运行监管不断加强，处理设施保障能力和服务水平全面提升，农村人居环境质量显著改善，通过5年努力，实现全市1959个行政村和4531个农村聚居点农村生活污水处理设施全覆盖”。

（2）《乐山市农村生活污水治理三年推进方案》

2020年7月8日，乐山市生态环境局等部门印发了《乐山市农村生活污水治理三年推进方案》，提出“到2020年底，全市55%以上的行政村农村生活污水得到有效治理，污水处理和资源化利用率明显提高，生活污水乱排乱放现象明显减少。到2021年底，全市60%以上的行政村农村生活污水得到有效治理，生活污水乱排乱放现象得到有效管控。到2022年底，全市70%以上的行政村农村生活污水得到有效治理，农村人居环境质量明显提升”。

（3）《乐山市城镇生活污水处理设施建设三年推进方案（2021—2023年）》

2021年5月6日，乐山市人民政府办公室印发《乐山市城镇生活污水处理设施建设三年推进方案（2021—2023年）》，在目标上提出“全面提高城镇生活污水收集、处理能力。加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进生活污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。到2023年底，城市市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得显著成效，生活污水收集效能明显提升，力争市本级城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度平均达105毫克/升、县级城市峨眉山市平均达100毫克/升；城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高，力争市本级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%”。

（4）《乐山市“十四五”城乡人居环境规划》

2022年9月19日，乐山市人民政府办公室印发了《乐山市“十四五”城乡人居环境规划》，在第四篇乡镇人居环境建设部分提出“到2025年，全市乡村人居环境大幅改善，农村基本生活条件和公共服务保障能力持续提高，村庄环境干净、整洁、舒适，村庄田园风貌特色鲜明，基本实现城乡生活条件均等化，农村成为广大农民群众安居乐业的幸福家园。其中，到2025年，农村生活污水治理率达到75%”。

（5）《乐山市“十四五”生态环境保护规划》

2022年7月，乐山市人民政府办公室印发了《乐山市“十四五”生态环境保护规划》，要求持续推进农村生活污水治理工程，优先实施聚居度高的农村生活污水处理设施建设，积极探索农村地区的科学治理方式，推广成功经验。建立长效机制，加强农村生活污水处理设施运维管理。到2025年，行政村农村生活污水有效治理比例达80%。

4.井研县层面

（1）《井研县“十四五”生态环境保护规划》

提出持续推进全县农村生活污水治理设施建设，采用“以镇带村”管网覆盖、大集中治理、小集中治理、散户治理四种模式，推广使用微动力、五格化污水处理设施，加强农村环境监测能力建设。以茫溪河、磨池河、泥溪河流域沿线场镇为重点，大力推进“厕污共治”，加强农村厕所革命与生活污水治理有机衔接，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理与纳入污水管网统一处理，鼓励联户、联村、村镇一体处理，扎实开展流域沿线范围内及水库周边农村居民聚集点和散户生活污水治理。到2025年，生活污水有效处理的行政村比例达到90%。

（2）《井研县农村环境综合整治三年推进实施方案（2020—2022）》

《方案》提出总体目标：全面启动2020—2022年井研县农村环境整治三年推进工作。力争到2022年，井研县农村生活垃圾、生活污水得到有效治理，卫生厕所普及率大幅度提升，饮用水源保护和畜禽养殖污染治理工作继续稳步推进，乡村绿色发展加快推进，农村生态环境明显好转。力争到2022年全县85%以上的行政村农村生活污水得到有效处理。

农村人居环境整治三年行动、农村生活污水治理等实施以来，全县通过农村环境综合整治、“厕污共治”“千村示范”工程等措施，井研县农村生活污水治理成效明显，农村人居环境质量大幅提升。为做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，进一步补齐农村生活污水治理短板，巩固提升治理效果，井研县依托农村地区实际生活污水治理现状，按照本县发展规划和上级要求，根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756号），特编制《井研县“十四五”农村生活污水治理专项规划》（以下简称“本规划”），以期能够提升完善农村生活污水治理短板，巩固提升农村人居环境质量，建设美丽宜居乡村。

1.2　编制依据

1.2.1　法律法规及政策文件

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

《中共中央办公厅　国务院办公厅关于印发农村人居环境整治三年行动方案的通知》（中办发〔2018〕5号）；

《生态环境部　农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（环土壤〔2018〕143号）；

《生态环境部办公厅关于加快推进农业农村生态环境重点工作的通知》（环办土壤〔2020〕4号）；

《生态环境部 农业农村部 住房和城乡建设部 水利部 国家乡村振兴局关于印发农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）的通知》（环土壤〔2022〕8号）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅印发农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》；

《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》；

《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》；

《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019修正）；

《乐山市集中式饮用水水源保护管理条例》；

《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村生活污水治理五年实施方案的通知》（川办发〔2018〕14号）；

《四川省农村生活污水治理三年推进方案》（川环发〔2020〕13号）；

《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）；

《四川省农村生活污水治理实施方案》（2021—2025）；

《乐山市生态环境局关于印发〈乐山市农村生活污水治理技术指南〉的通知》（乐市环发〔2019〕47号）；

《四川省农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》（川环发〔2021〕12号）；

《乐山市农村生活污水治理三年推进方案》（乐市环发〔2020〕21号）；

《井研县农村生活污水处理设施建管运维实施方案（试行）》（井府办函〔2021〕14号）。
1.2.2　技术标准规范

1.《全国水环境容量核定技术指南》；

2.《农村生活污水处理项目建设与投资技术指南》；

3.《村镇供水工程技术规范》（SL310－2004）；

4.《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；

5.《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；

6.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）；

7.《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347－2019）；

8.《室外排水设计标准》（GB50014－2021）；

9.《农用污泥污染物控制标准》（GB4284－2018）；

10.《农村生活污染控制技术规范》（HJ574－2010）；

11《湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005－2010）；

12.《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311－2016）；

13.《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626－2019）。

14.四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（川环函〔2019〕1104号）；

15.《四川省农村生活污水处理适宜技术推荐服务手册》；

16.《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756号）；

17.《乐山市农村生活污水治理技术指南（试行）》；

18.《农田灌溉水质标准》（GB5084－2021）；

19.《井研县农村粪污微动力处理设施建设补助方案》。

1.2.3　相关规划及实施方案

1.《乐山市乡村振兴战略规划》；

2.《井研县土地利用总体规划》；

3.《井研县乡镇级片区人居环境整治专项规划》;

4.《井研县“十四五”农业农村现代化规划》；

5.《井研县周坡绿色种养片区国土空间总体规划》；

6.《井研县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

7.《井研年鉴（2022年）》；

8.其它相关资料。

1.3　总体要求

1.3.1　指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治。聚焦突出短板，按照“因地制宜、尊重习惯，应治尽治、利用为先，梯次推进、效果长远”的基本思路，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，深入推广“千村示范、万村整治”工程经验，统筹推进农村厕所革命、生活污水治理，不断完善运维机制，提升完善农村生活污水治理短板，为巩固提升农村人居环境质量、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽宜居乡村提供有力支撑。

1.3.2　基本原则

规划先行，统筹推进。树立系统观念，先规划后建设，以镇为单位统筹推进农村生活污水治理各项重点任务，重点突破和综合整治、示范带动和整体推进相结合，合理安排建设时序，统筹农村生活污水治理与农户卫生厕所建设改造，实现农村生活污水治理与公共基础设施改善、乡村产业发展、乡风文明进步等互促互进。

生态优先，绿色发展。坚持绿色发展理念，结合农田灌溉回用、生态保护修复、环境景观建设等，优先考虑资源化利用方式，尽量减少需达标排放处理的污水量，实现农村生活污水资源化利用和农业水资源良性循环。

因地制宜，注重实效。充分考虑村镇自然经济条件和农民生活习惯等因素，科学合理确定治理模式。优先整治人口集聚、饮用水源地周边、岷江流域等重点区域，对人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集―集中处理―达标排放的治理模式；对居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，采取就近利用和分散处理的治理模式。

政府主导，社会参与。强化地方人民政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导企业和金融机构积极参与，加强宣传教育，提高农民环保意识，引导农民以适当缴费或投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理。

建管并重，长效运行。坚持先建机制、后建工程，实行农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。推行农村生活污水处理设施运营管护规模化、专业化、社会化，探索建立污水处理农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

1.3.3　规划范围

本规划的规划范围包含井研县15个镇（街道）：研城街道、马踏镇、竹园镇、周坡镇、千佛镇、王村镇、三江镇、东林镇、集益镇、纯复镇、宝五镇、门坎镇、镇阳镇、研经镇、高凤镇，涉及96个行政村。
1.3.4　行政村分类

按照《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》要求，完善行政村分类治理名录，综合考虑自然气候条件、人口集中程度、环境敏感程度、水环境质量等因素，科学划分治理类和管控类行政村，原则上人口聚居区（城乡结合部、镇政府驻地、被撤并原乡镇政府驻地、涉农社区等）和生态环境敏感区（自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和不达标国考省考断面涉及区域等）内行政村应划为治理类，其余行政村划为管控类。行政村分类治理情况如表1.3-1所示。
表1.3-1　井研县行政村分类治理名录

	序号
	乡镇名单
	涉及行政村数量
	治理类（40个）
	管控类（56个）

	
	
	
	
	

	1
	集益镇
	7
	雨台村、界牌村、金峰村
	向阳村、赛功村、黄马村、平店村

	2
	马踏镇
	11
	马踏村、南河村、黄钵井村、八一村、桥咡井村
	石泉村、红五月村、里仁村、清和村、四合村、七盘山村

	3
	王村镇
	6
	集体村、五农村、磨池村、梅旺村
	龙池村、小桥子村

	4
	高凤镇
	4
	红星村
	双堰村、同力村、高凤村

	5
	千佛镇
	5
	民建村、瓦子坝
	石家桥、新群村、千佛村

	6
	三江镇
	3
	解放村、新胜村
	三江村

	7
	门坎镇
	3
	大水湾村、门坎村
	白合村

	8
	研经镇
	7
	石堰村、王家沟村
	四方村、断桥村、同前村、大团村、横连村

	9
	镇阳镇
	5
	云峰村、石牛坝村、两河村
	龙申村、毛坝场村

	10
	周坡镇
	12
	大佛村、石马村、周坡村
	金紫村、黄桷村、团山村、大河村、龙桥村、狮子村、玉皇顶村、友盟村、乌抛村

	11
	竹园镇
	9
	大坪村、烈士村、德银村
	石牛村、大胜村、高石坎村、竹林村、胜泉村、广新村

	12
	东林镇
	4
	高佳村、东光村
	打鼓滩村、红花村

	13
	纯复镇
	5
	跃进村、红庙村、田家沟村
	青龙村、观塘村

	14
	宝五镇
	5
	曙光村
	五龙场村、塘湾村、瓦窑村、三教村

	15
	研城街道
	10
	高滩村、飞跃村、新道路村、新兴村
	建新村、幸福来村、五谷村、五龙井村、高坡村、同心村


根据《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》，对治理类和管控类提出的要求见表1.3－2所示。

表1.3-2　治理类和管控类行政村管理要求

	类型
	治理类
	管控类

	资源化利用
	/
	以资源化利用为主，鼓励对农田沟渠、塘堰等灌排系统进行生态化改造，鼓励散户合理利用菜园、果园、花园等实现就地消纳。

	污水处理设施建设
	持续推进农村生活污水治理“千村示范工程”建设。治理类行政村以设施建设为主推进农村生活污水治理；镇政府驻地和其他治理类行政村分别于2022年底和 2025 年底全面完成农村生活污水治理。
	/


1.3.5　规划期限
以2020年为基准年，规划期限为2021—2025年。

1.4　规划目标

1.4.1　总体目标

按照国家、四川省和乐山市的相关指导文件，主动衔接新型城镇化、国土空间规划、乡村振兴战略，推动全县农村生活污水治理统筹规划、建设和运行，以解决农村生活污水等突出问题为重点，梯次推进全县农村生活污水和流域水体的治理，有效衔接供水、改厕、水系整治、农房道路建设、农业生产、文旅开发等，逐步提高农村环境整治成效和覆盖水平，全面解决饮用水源保护区和生态敏感区内农村生活污水污染问题，实现农村地区水环境的基本改善，农村居民生活质量得到较大提升。

1.4.2　具体目标

提升农村生活污水治理水平。巩固提升生活污水得到有效治理村农户户数，进一步推动未达标村的治理。治理类行政村以设施建设为主推进农村生活污水治理，管控类行政村以资源化利用为主推进农村生活污水治理。到2025年，全县96%以上行政村的农村生活污水得到有效治理，巩固提升有条件行政村中得有效治理的农户比例，力争有效治理的农户占比达到75%以上。

强化污水处理设施运维管理。建立健全运维管理体系，落实责任分工，加强设施主体运行维护、管网运行维护和制度建设，建立监管和评估考核办法，统筹落实治理设施运维管理费用，开展已建农村生活污水治理设施排查整改专项行动，确保农村生活污水处理设施正常高效运行。

1.5　本次规划行政村预期成效对比

井研县共96个行政村，截至2022年底，井研县农村生活污水已有效治理的行政村84个（其中治理类35个）；未有效治理的行政村12个（其中治理类5个），分别为清和村、桥咡井村、里仁村、新道路村、千佛村、两河村、竹林村、大胜村、德银村、胜泉村、七盘山村、五龙村，有效治理率达到87.50%。2023—2025年，加快未得到有效治理行政村的治理，巩固提升有条件行政村中有效治理的农户比例，力争达到75%以上。本次规划拟提升行政村基本情况见表1.5-1所示。

表1.5-1　本次拟巩固提升行政村的基本情况统计表

	序号
	镇
	村
	类别
	常住
户数
（户）
	生活污水得到有效治理的农户（现状值）
	本规划涉及治理农户
	生活污水得到有效治理的农户（预期值）

	
	
	
	
	
	数量（户）
	比例（%）
	聚居点（户）
	散户（户）
	数量（户）
	比例（%）

	1
	集益镇
	界牌村
	治理类
	913
	732
	80.18
	0
	38
	770
	84.34

	2
	
	向阳村
	管控类
	456
	348
	76.32
	15
	0
	363
	79.61

	3
	
	雨台村
	治理类
	1100
	835
	75.91
	20
	0
	855
	77.73

	4
	
	赛功村
	管控类
	628
	480
	76.43
	40
	0
	520
	82.80

	5
	
	平店村
	管控类
	353
	214
	60.62
	0
	62
	276
	78.19

	6
	
	金峰村
	治理类
	815
	523
	64.17
	18
	71
	612
	75.09

	7
	
	黄马村
	管控类
	363
	218
	60.06
	31
	25
	274
	75.48

	8
	马踏镇
	红五月村
	管控类
	623
	389
	62.44
	0
	30
	419
	67.26

	9
	
	七盘山村
	管控类
	516
	227
	43.99
	0
	160
	387
	75.00

	10
	
	黄钵井村
	治理类
	1711
	1046
	61.13
	0
	245
	1291
	75.45

	11
	
	清和村
	管控类
	486
	285
	58.64
	0
	80
	365
	75.10

	12
	
	八一村
	治理类
	1060
	695
	65.57
	0
	50
	745
	70.28

	13
	
	石泉村
	管控类
	892
	585
	65.58
	0
	50
	635
	71.19

	14
	
	桥咡井村
	治理类
	683
	335
	49.05
	0
	180
	515
	75.40

	15
	
	里仁村
	管控类
	457
	203
	44.42
	0
	140
	343
	75.05

	16
	王村镇
	五农村
	治理类
	1691
	906
	46.20
	0
	150
	1056
	62.44

	17
	
	磨池村
	治理类
	2004
	1403
	70.01
	0
	180
	1583
	78.99

	18
	
	集体村
	治理类
	465
	435
	93.55
	30
	0
	465
	100.00

	19
	
	小桥子村
	管控类
	738
	645
	87.40
	75
	0
	720
	97.56

	20
	高凤镇
	同力村
	管控类
	596
	421
	70.64
	0
	46
	467
	78.36

	21
	
	高凤村
	管控类
	472
	333
	70.55
	0
	27
	360
	76.27

	22
	
	红星村
	治理类
	632
	424
	67.09
	15
	70
	509
	80.54

	23
	三江镇
	新胜村
	治理类
	1825
	1126
	61.70
	0
	150
	1276
	69.92

	24
	
	三江村
	管控类
	968
	663
	68.49
	0
	50
	713
	73.66

	25
	
	解放村
	治理类
	788
	517
	65.61
	0
	100
	617
	78.30

	26
	研经镇
	四方村
	管控类
	817
	591
	72.34
	0
	45
	636
	77.85

	27
	
	断桥村
	管控类
	542
	380
	70.11
	0
	31
	411
	75.83

	28
	
	同前村
	管控类
	478
	328
	68.62
	0
	40
	368
	76.99

	29
	
	大团村
	管控类
	734
	514
	70.03
	0
	55
	569
	77.52

	30
	镇阳镇
	毛坝场村
	管控类
	712
	446
	62.64
	0
	93
	539
	75.70

	31
	
	两河村
	治理类
	571
	263
	46.06
	0
	86
	349
	61.12

	32
	千佛镇
	民建村
	治理类
	1068
	786
	73.60
	21
	0
	807
	75.56

	33
	
	千佛村
	管控类
	596
	298
	50.00
	0
	72
	370
	62.08

	34
	周坡镇
	黄桷村
	管控类
	362
	250
	69.06
	0
	32
	282
	77.90

	35
	
	乌抛村
	管控类
	370
	229
	61.89
	0
	55
	284
	76.76

	36
	竹园镇
	广新村
	管控类
	545
	347
	63.67
	0
	65
	412
	75.60

	37
	
	烈士村
	治理类
	1030
	684
	66.41
	0
	92
	776
	75.34

	38
	
	大胜村
	管控类
	625
	373
	59.68
	0
	110
	483
	77.28

	39
	
	竹林村
	管控类
	687
	409
	59.53
	0
	130
	539
	78.46

	40
	
	德银村
	治理类
	1012
	603
	59.58
	0
	156
	759
	75.00

	41
	
	胜泉村
	管控类
	804
	482
	59.95
	0
	145
	627
	77.99

	42
	纯复镇
	红庙村
	治理类
	728
	590
	81.04
	0
	31
	621
	85.30

	43
	
	观塘村
	管控类
	683
	516
	75.55
	0
	35
	551
	80.67

	44
	
	青龙村
	管控类
	455
	332
	72.97
	0
	30
	362
	79.56

	45
	研城街道
	建新村
	管控类
	596
	427
	71.64
	0
	40
	467
	78.36

	46
	
	飞跃村
	治理类
	892
	632
	70.85
	0
	55
	687
	77.02

	47
	
	同心村
	管控类
	1135
	766
	67.49
	0
	99
	865
	76.21

	48
	
	新兴村
	治理类
	895
	570
	63.69
	0
	95
	665
	75.30

	49
	
	新道路村
	治理类
	1040
	564
	54.23
	0
	205
	769
	73.94

	50
	
	高滩村
	治理类
	1100
	674
	61.27
	0
	160
	834
	75.82

	51
	
	五龙井村
	管控类
	467
	288
	61.67
	0
	95
	383
	82.01

	52
	宝五镇
	曙光村
	治理类
	883
	615
	69.65
	0
	85
	700
	79.28

	53
	
	塘湾村
	管控类
	696
	435
	62.50
	0
	115
	550
	79.02

	54
	
	五龙场村
	管控类
	412
	292
	70.87
	0
	50
	342
	83.01

	55
	
	三教村
	管控类
	620
	403
	65.00
	0
	90
	493
	79.52

	56
	东林镇
	打鼓滩村
	管控类
	392
	254
	64.80
	0
	90
	344
	87.75

	57
	
	东光村
	治理类
	692
	453
	65.46
	0
	178
	631
	91.18

	58
	
	红花村
	管控类
	329
	257
	78.12
	0
	58
	315
	95.74

	合计
	/
	/
	/
	265
	4622
	/
	/


注：参照《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》，农村生活污水得到有效治理是指单个行政村60%及以上的农户生活污水得到治理，包括纳入城镇市政管网、农村生活污水处理设施建设和资源化利用相结合的有效管控。

第2章  区域概况

2.1　自然气候条件

1.地理位置

井研县地处四川省西南、乐山市北部，属成都平原经济区，地处乐山市东部位置，介于东经102°55′至104°00′，北纬28°25′至29°55′之间。位于乐山市域东北部，县境北连仁寿，东邻荣县，南界犍为、五通桥，西靠乐山市中区，西北接壤青神，边界周长260公里，总面积840平方千米。井研处于天府新区第一辐射圈层和乐山半小时经济圈，是成都平原经济区连接川南经济区和攀西经济区的重要节点，是贯彻“一干多支，五区协同”，落实市委“构建成眉乐一体化发展”空间载体，是积极发展“成德眉资毗邻片区”的重要产业外溢主要承载地。

2.地形地貌、地质

井研县主要地形地貌为深丘深沟峡谷地貌区和浅中丘中（窄）谷地貌区，山形多为馒头山，田土多为梯台状。其山地占10％、丘陵占58%、平坝占32％，平均海拔380—450米。县内地势由北向南倾斜，北高南低，县境西北镇阳镇人头顶，海拔697米，为全县最高，县域西南王村镇舒金滩海拔344米，为全县最低点。县域范围内东北部和西南部区域坡度较大，利用难度较大，中部区域坡度较小，用地条件最好；用地条件较好的用地多位于阴面角范围，用地条件复杂的用地多位于阳面角范围。

3.河流水系
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图2.1-1　井研县水系图

井研县内共有小河溪沟143条，其中流域面积在10平方公里以上的33条，县内河流总长633公里，主要包括茫溪河、泥溪河、磨池河、球溪河等。全县河流多年平均径流量为34420万立方米，水丰年为46460万立方米，枯水年为13770万立方米，井研县境内主要水库基本情况如表2.1-1所示。

表2.1-1　井研县境内主要水库特性表
	序
号
	名称
	所在镇（街道）
	工程
类别
	集雨
面积
（平方公里）
	库容
	主坝
	备注

	
	
	
	
	
	总库容
（万立方米）
	有效库容
（万立方米）
	死库容
（万立方米）
	坝型
	坝长
（米）
	坝高
（米）
	

	1
	大佛水库
	周坡镇
	Ⅲ
	15.17
	5040
	3690
	1350
	心墙堆石坝
	530
	42.2
	

	2
	战斗水库
	集益镇
	Ⅴ
	1.13
	55.11
	30.9
	4.2
	均质土坝
	112
	12.7
	赛功河

	3
	长山埂水库
	集益镇
	Ⅴ
	1.21
	77.2
	26.2
	32.9
	均质土坝
	136
	12
	

	4
	石堰水库
	研经镇
	Ⅴ
	1.91
	38.96
	24.18
	0.08
	均质土坝
	48
	8
	

	5
	群英水库
	纯复镇
	Ⅳ
	4.7
	190.56
	39.63
	79
	均质土坝
	114
	15
	新店子河

	6
	龙潭水库
	研经镇
	Ⅴ
	1.17
	28.73
	5.4
	10.49
	均质土坝
	92
	12
	殷家河

	7
	高家寺水库
	研城街道
	Ⅳ
	11.9
	429
	228.08
	19.2
	均质土坝
	106
	18
	偏龙溪

	8
	堰坎水库
	竹园镇
	Ⅴ
	2
	72.5
	44.8
	4.3
	均质土坝
	80
	13
	东林河

	9
	黄金水库
	门坎镇
	Ⅴ
	0.29
	23.5
	15.6
	4.3
	均质土坝
	62
	18
	

	10
	门坎水库
	门坎镇
	Ⅳ
	17.7
	139.27
	60
	40
	均质土坝
	100
	14.2
	

	11
	红星水库
	高凤镇
	III
	13.42
	1047.5
	747
	47.5
	均质土坝
	130
	27.01
	

	12
	东风水库
	千佛镇
	Ⅳ
	1.6
	131.18
	89
	9.2
	均质土坝
	118
	13
	

	13
	天池水库
	马踏镇
	Ⅴ
	1.13
	48.76
	29.8
	4.8
	均质土坝
	60
	13.6
	

	14
	同意水库
	三江镇
	Ⅳ
	0.41
	17.9
	9.23
	1.22
	均质土坝
	83
	9
	月波河

	15
	竹园水库
	竹园镇
	Ⅳ
	8.32
	435.77
	80
	280
	均质土坝
	87
	18
	

	16
	战备水库
	竹园镇
	Ⅳ
	21.8
	267
	166
	13
	浆砌石拱坝
	32
	13.8
	

	17
	沙溪河水库
	竹园镇
	Ⅳ
	4.23
	161.3
	67.53
	40
	均质土坝
	105
	17
	

	18
	大地水库
	竹园镇
	Ⅴ
	0.49
	27
	18.3
	2.1
	均质土坝
	64
	9
	

	19
	天华水库
	马踏镇
	Ⅴ
	0.4
	21.4
	8.83
	7.87
	均质土坝
	90
	10.5
	

	20
	红星水库
	马踏镇
	Ⅴ
	1.21
	37.3
	21.8
	3.8
	均质土坝
	95
	9.5
	

	21
	佛尔岩水库
	王村镇
	Ⅳ
	2.5
	150
	122.2
	27.8
	均质土坝
	50
	15
	黄钵河

	22
	东方红水库
	马踏镇
	Ⅴ
	4.68
	46.2
	26.05
	6.17
	重力浆砌石坝
	37
	14
	

	23
	工农水库
	马踏镇
	Ⅴ
	0.43
	24.5
	14.98
	0.22
	均质土坝
	45
	13
	

	24
	红砖水库
	王村镇
	Ⅴ
	0.24
	25
	20
	5
	均质土坝
	66
	12
	

	25
	桑树嘴水库
	纯复镇
	Ⅳ
	3.71
	226.57
	110.5
	50
	均质土坝
	135.4
	14
	磨池河

	26
	跃进水库
	宝五镇
	Ⅴ
	1.16
	91.8
	70.3
	5.1
	均质土坝
	127
	12
	磨池河

	27
	四合水库
	马踏镇
	Ⅴ
	0.75
	77.8
	63.5
	2.5
	均质土坝
	72
	11.5
	

	28
	三青台水库
	磨池镇
	Ⅴ
	2.46
	50.1
	17
	3
	均质土坝
	41
	8
	磨池河

	29
	六一水库
	马踏镇
	Ⅴ
	0.53
	48.14
	30.9
	7.9
	均质土坝
	72
	10
	

	30
	里仁水库
	马踏镇
	Ⅴ
	0.30
	12.9
	8.6
	1.4
	均质土坝
	58
	8
	

	31
	白杨湾水库
	马踏镇
	Ⅴ
	0.35
	21.8
	5.8
	11.7
	均质土坝
	80
	10.5
	

	32
	毛坝水库
	镇阳镇
	Ⅲ
	34.3
	1720.6
	757.3
	387.5
	均质土坝
	265
	25.3
	

	33
	红岩水库
	周坡镇
	Ⅳ
	10.3
	578.8
	301.7
	180
	均质土坝
	220
	35
	

	34
	永红水库
	镇阳镇
	Ⅴ
	1.62
	62.65
	17.3
	25.6
	均质土坝
	162
	13
	

	35
	华阳水库
	镇阳镇
	Ⅴ
	0.45
	23.44
	19.5
	0.2
	均质土坝
	86
	12
	

	36
	邵家水库
	镇阳镇
	Ⅴ
	1.43
	40.95
	13.4
	2
	均质土坝
	113
	15
	

	37
	天生桥水库
	周坡镇
	Ⅳ
	0.8
	126.56
	75.6
	32.4
	均质土坝
	113
	22
	

	38
	红旗水库
	周坡镇
	Ⅴ
	0.84
	54.17
	36.4
	8.4
	均质土坝
	106
	17.5
	

	39
	全胜水库
	纯复镇
	Ⅴ
	1.95
	95.5
	52.9
	18.6
	均质土坝
	124
	13.7
	

	40
	老马水库
	周坡镇
	Ⅴ
	0.61
	29.13
	19.6
	0.16
	均质土坝
	97
	17.6
	

	41
	羊叉水库
	周坡镇
	Ⅴ
	0.62
	39.55
	26.22
	0.17
	均质土坝
	69
	15.2
	


4.气候气象

井研县属四川盆地南部亚热带湿润气候区，气候温暖湿润，雨热同季、四季分明、干湿两季明显，多年平均气温17.2摄氏度，多年平均日照总数1134.6小时，全年无霜期334天，具备得天独厚的农业生产条件。井研县多年平均降雨量8.14亿立方米，多年平均降水深963.8毫米；多年平均风速1.2米/秒，最大风速22.0米/秒。四季特征是春季回暖早、冷空气活动频繁，气候多变；夏季气温高，光照多，雨量集中；秋季气温下降快，多阴雨；冬季多阴天、少雨雪，常发生冬旱。

5.土壤资源

井研县土壤分布大体是东部以紫色土、浅紫色土为主，中西部以棕色土和棕黄色土为主。水稻土分布较广，占耕地总面积的51.67%。

6.动植物资源

井研县境内生态环境状况良好，植被分常绿阔叶林、常绿针叶林、竹林、灌林、草丛五大类。森林用材林有柏树、马尾松、桤木树等。速生树有川楝、千丈、桉树、香梓、栾树（摇钱树）、刺槐、香椿等。竹类有毛竹、慈竹、水竹、白夹竹等。灌木有柃木、木姜子、乌泡等。草本有蕨、铁芒箕、笆茅等。经济林有柑橘、桑树及紫胶寄生树夜合、山槐、黄檀、麻柳等。井研县境内有各种野生动物100多种。饲养动物有牛、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、猫、犬等。

7.矿产资源

井研县矿产资源主要有岩盐、天然气、石灰岩、砂岩、粘土岩等。其中蕴藏岩盐100亿吨，分布面积439平方公里，一般厚度3~9米，最高厚度17米，氯化钠含量大于95%以上，优质巨型矿床初步探明天然气和页岩气储量达1万亿立方米，体量居全省前列。

2.2　社会经济状况

2.2.1　行政区划

井研县幅员面积840平方千米，辖14镇1街道（周坡镇，镇阳镇，纯复镇，集益镇、千佛镇，宝五镇，研经镇，高凤镇，东林镇、马踏镇，三江镇，竹园镇，王村镇，门坎镇，研城街道）、96个建制村，是乐山唯一的农产品主产区，是全国产粮大县、全国生猪调出大县、中国柑橘产业30强县，文化和旅游部命名的中国民间文化艺术之乡。

2.2.2　人口现状和分布情况

2022年，年末总户数147590户，总人口378984人，其中，男性195080人，女性183904人。出生1720人，死亡4280人，人口出生率4.5‰，死亡率11.3‰，人口自然增长率为-6.8‰。在总人口中，城镇人口121556人，乡村人口257428人。根据井研县第七次人口普查公报和最新统计调查数据，各镇（街道）农村常住人口情况如表2.2-1所示。

表2.2-1　井研县各镇行政村基本情况

	序号
	镇名称
	村数
	常住户数（排除空挂户、多年无人居住等）（户）
	常驻
人口
（人）
	村名称

	1
	研城街道
	10
	7193
	20989
	建新村、幸福来村、同心村、飞跃村、新兴村、新道路村、高坡村、五龙井村、高滩村、五谷村

	2
	马踏镇
	11
	8709
	24998
	马踏村、石泉村、八一村、清和村、南河村、红五月村、桥咡井村、里仁村、四合村、黄钵井村、七盘山村

	3
	竹园镇
	9
	7301
	20219
	烈士村、大坪村、德银村、广新村、高石坎村、胜泉村、竹林村、大胜村、石牛村

	4
	周坡镇
	12
	5700
	16367
	团山村、周坡村、龙桥村、友盟村、大河村、石马村、乌抛村、玉皇顶村、狮子村、大佛村、金紫村、黄桷村

	5
	千佛镇
	5
	4306
	12932
	千佛村、新群村、民建村、石家桥村、瓦子坝村

	6
	王村镇
	6
	6836
	20470
	集体村、梅旺村、小桥子村、五农村、磨池村、龙池村

	7
	三江镇
	3
	3581
	9978
	三江村、新胜村、解放村

	8
	东林镇
	4
	1789
	5378
	高佳村、红花村、东光村、打鼓滩村

	9
	集益镇
	7
	4628
	13454
	向阳村、赛功村、雨台村、界牌村、金峰村、平店村、黄马村

	10
	纯复镇
	5
	3045
	8263
	田家沟村、观塘村、跃进村、红庙村、青龙村

	11
	宝五镇
	5
	3533
	10603
	三教村、瓦窑村、五龙场村、曙光村、塘湾村

	12
	门坎镇
	3
	1549
	4563
	门坎村、大水湾村、白合村

	13
	镇阳镇
	5
	3316
	10045
	云峰村、石牛坝村、毛坝场村、两河村、龙申村

	14
	研经镇
	7
	5043
	11029
	断桥村、同前村、石堰村、横连村、大团村、王家沟村、四方村

	15
	高凤镇
	4
	2092
	5948
	红星村、高凤村、同力村、双堰村

	井研县
	96
	68621
	193598
	/


2.2.3　经济发展现状

1.经济指标

2022年，井研县实现现价地区生产总值1427653万元，按可比价计算（下同）比上年增长1.1%。其中，第一产业增加值387620万元，比上年增长4.4%，对经济增长的贡献率为113.1%，拉动经济增长1.3个百分点；第二产业增加值423369万元，比上年增长－6.2%，对经济增长的贡献率为-167.5%，拉动经济增长－1.9个百分点，其中工业增加值298253万元，比上年增长－11.3%，对经济增长的贡献率为-228.3%，拉动经济增长－2.6个百分点；第三产业增加值616664万元，比上年增长4.2%，对经济增长的贡献率为154.4%，拉动经济增长1.7个百分点。三次产业结构为27.2:29.6:43.2，工业占比22.5%。

2.产业类型
产业上，井研县现代农业走在全市前列，工业产业基础好，文旅经济正加速突破，产业转型升级空间大。“十三五”以来，井研县聚力百里产业环线，创建了柑橘、粮油、畜牧、水产四大园区。完成了《井研县现代农业园区建设总体规划（2020—2025年）》《井研县晚熟杂交柑橘产业园区规划》《井研县粮油现代农业园区规划》《井研县水产现代农业园区规划》《井研县畜牧现代农业园区规划》等编制工作。积极打造了“井研柑橘”区域公用品牌和“井研柑橘”地理标志农产品品牌2个大品牌，加大蜀柑、沃馋、超果、水晶柑、井橙、橘荟园、曾村桑葚等特色农产品品牌推广扶持，顺利完成在成都、重庆、杭州等地的农产品展销和品牌推介活动，井研柑橘现代农业园区被命名为省三星级现代农业园区，“井研柑橘”获得地理标志农产品等级保护证书，成功创建市级园区1个，认定县级园区10个。

2.2.4　土地利用特征

依据2021年土地变更调查成果，井研县行政区域范围内土地总面积为84014.99公顷，其中耕地面积24286.67公顷，占土地总面积27.70%；园地8237.87公顷，占9.81%；林地30548.44公顷，占36.36%；草地90.93公顷，占0.11%；城镇村及工矿用地8609.06公顷，占10.25%；交通运输用地707.28公顷，占0.84%；水域及水工建筑用地6833.16公顷，占8.13%；其他用地5716.13公顷，占6.8%。

2.3　生态环境状况

2.3.1　饮用水源地基本情况

井研县现有乡镇饮用水源地10个，县级饮用水水源地1个。乡镇饮用水水源地分别为原宝五乡三溪村地下水型水源地、原纯复乡锣心村地下水型水源地、东林镇小高村河流型水源地、门坎镇门坎村12组水库型水源地、镇阳镇镇阳村地下水型水源地、原乌抛乡官堰水库型水源地、周坡镇团山村水库型水源地、原黄钵乡黄钵井村河流型水源地、高凤镇潜力村水库型水源地、镇阳镇天云两河村地下水型水源地，具体如下：

表2.3-1　井研县各镇饮用水水源保护区基本情况一览表

	序号
	水源地所在镇
	坐标
	类型
	饮用水水源保护区范围
	目前状态

	
	
	经度
	纬度
	
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区
	

	1
	宝五镇（原宝五乡）
	103°59′32.612″E
	29°37′3

1.011″N
	地下水型
	以取水井为中心，半径30米范围内
	以取水井为中心，半径30米至90米范围内
	以取水井为中心，半径90米至180米范围内。
	在使用

	2
	纯复镇（原纯复乡）
	104°0′37.800″E
	29°41′56.400″N
	地下水型
	以取水井为中心，半径30米范围内
	以取水井为中心，半径30米至90米范围内
	以取水井为中心，半径90米至180米范围内。
	在使用

	3
	东林镇
	104°10′1.251″E
	29°37′36.478″N
	河流型
	从东林自来水厂取水点起上游1000米（至大缺口）和取水点下游500米的水域，及其河岸两侧纵深200米的陆域
	从沙溪村7组大缺口上溯2500米至寨子村4组泵站的水域，及其河岸两侧纵深200米的陆域
	从二级保护区上界起上溯1000米至寨子村4组皇帝嘴的水域，及其河岸两侧纵深200米的陆域
	在使用

	4
	门坎镇（原门坎乡）
	104°6′28.610″E
	29°35′2.606″N
	湖库型
	以反帝泵站取水点为中心，半径500米范围内的水域，陆域纵深200米的范围
	以反帝泵站取水点为中心，半径500米至2500米范围内的水域和正常蓄水线以上200米内的陆域
	从二级保护区上界起上溯5000米的水域（含溪沟）及其纵深200米的陆域
	在使用

	5
	镇阳镇（原天云乡）
	10°55′52.320″E
	29°47′3.840″N
	地下水型
	以取水井为中心，半径30米范围内
	以取水井为中心，半径30米至90米范围内
	以取水井为中心，半径90米至180米范围内
	在使用

	6
	周坡镇（原乌抛乡）乌抛村
	104°00′47.5"E
	29°51′10. 4"N
	湖库型
	取水口正常水位线以下的全部水域;取水口侧正常水位线以上200米内的陆域范围，非取水口侧为正常水位线以上50米的陆域范围
	一级保护区以外至库区上游全部但不超过流域分水岭的陆域

范围
	/
	在使用

	7
	周坡镇（团山村）
	104°0′7.560″E
	29°48′38.879″N
	湖库型
	以取水口为中心，半径500米范围内的水域；以一级保护区外径为200米范围内的陆域，但不超过分水岭范围
	以一级保护区外径2000米范围二级保护区水域面积，但不超过水域范围。
	/
	在使用

	8
	原黄钵乡黄钵井村
	河流型
	未划分
	/
	/
	/

	9
	高凤镇潜力村
	水库型
	未划分
	/
	/
	/

	10
	镇阳镇镇阳村
	地下水型
	未划分
	/
	/
	/


2.3.2　生态功能区

井研县境内没有国家及省、市、县各级自然保护区及风景名胜区等重点生态功能区。

2.3.3　水功能区

乐山市井研县境内无国家级重要江河湖泊，有省级水功能区一个为茫溪河。根据《四川省人民政府关于四川省水功能区划报告的批复》（川府函〔2003〕194号），已对茫溪河进行了水功能区划分；根据《乐山市金牛河、磨池河、泥溪河与六座中型水库及其河流江河湖泊水功能区划报告》，对2条市管河流磨池河、泥溪河（含毛坝水库）进行了水功能区划分；根据《乐山市井研县水功能区划分报告》，对境内其余5条河流进行了水功能区划。
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图2.3-1　井研县水功能区划分总图
按照水功能区划，井研县境内河段现状水质为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III~劣V类，茫溪河、磨池河、泥溪河、东林河水质管理目标执行《地表水环境质量标准》中III类标准，赛功河、殷家河、月波河、球溪河水质管理目标执行《地表水环境质量标准》中IV类标准。

2.3.4　水环境质量状况
井研县无国省考核断面，有3个市级考核断面，分别为茫溪河—爱国桥断面、泥溪河—井研与市中区交界处断面、磨池河—洄龙桥断面。根据乐山市水环境质量通报（2020—2022年），茫溪河、泥溪河断面水质逐步改善，年均值逐步达到III类，磨池河断面水质较差，主要水环境问题为TP达标压力较大，具体情况如下。

表2.3-2　井研县市控断面监测数据
	考核地区
	年度
	所在流域水体
	断面名称
	月份
	氨氮（mg/L）
	高锰酸盐指数（mg/L）
	总磷（mg/L）
	水质类别

	井研县
	2020
	茫溪河
	爱国桥
	1-12
	0.311
	6.3
	0.260
	IV

	
	
	磨池河
	磨池与白马交界处（白马镇楼子村4组）
	1-12
	2.52
	9.4
	0.787
	劣V

	
	
	泥溪河
	井研与市中区交界处（童家镇红光村2组）
	1-12
	0.653
	6.7
	0.300
	IV

	井研县
	2021
	茫溪河
	爱国桥
	1-12
	0.523
	6.00
	0.213
	IV

	
	
	磨池河
	磨池与白马交界处（白马镇楼子村4组）
	1-12
	0.453
	7.85
	0.538
	劣V

	
	
	泥溪河
	井研与市中区交界处（童家镇红光村2组）
	1-12
	0.211
	5.32
	0.197
	Ⅲ

	井研县
	2022
	茫溪河
	爱国桥
	1-8
	0.523
	6.00
	0.213
	IV

	
	
	磨池河
	磨池与白马交界处（白马镇楼子村4组）
	1-8
	0.453
	7.85
	0.538
	劣V

	
	
	泥溪河
	井研与市中区交界处（童家镇红光村2组）
	1-8
	0.211
	5.32
	0.211
	Ⅲ


第3章 污染源分析及污水治理现状
3.1　用水及排水体制

3.1.1　用水现状

根据调查，井研县农村采用集中供水方式，部分镇偏远的农村居民现有供水主要采用自备水井供水，也有部分农村居民采用自来水+自备水井混合用水情况。

农村居民生活用水广义主要分为厨房用水、淋浴用水、洗涤用水和冲厕用水四种方式，其中厨房、淋浴和洗涤用水占主要部分。

（1）厨房用水。多用于餐具清洗、淘米、洗菜、解冻食品、烹饪食材。

（2）淋浴用水。多用于洗澡、冲凉、洗发，配套使用沐浴用品。

（3）洗涤用水。多用于衣帽鞋袜的清洗，配套使用肥皂、洗衣粉、洗衣液等洗涤用品。

（4）冲厕用水。部分农村居民改水改厕后，使用水冲式厕所产生的冲厕用水。

3.1.2　排水现状

目前，井研县农村排水体制为雨污合流制。除新建安置小区、少数农户配置有三格式化粪池处理并实现了雨污分流外，大部分农村居民的灰水为排入地表水体，黑水入旱厕或化粪池后进行资源化利用。部分偏远区域仍缺水严重，基本无排水。
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图3.1-1　井研县农户房前屋后常见排水情况

3.2　污水处理设施建设和运行现状

经过实地调查得知，目前乐山市井研县农村生活污水主要通过“接入城（乡）镇污水管网、聚居点建设污水处理设施、散户处理”三种模式进行处理。

3.2.1　城镇污水处理站建设情况

井研县共有26个城镇污水处理站，覆盖集镇范围。目前各污水处理站运行及维护状态基本正常，污水处理实现达标排放。具体处理工艺、设计规模、覆盖区域见下表。

表3.2-1　井研县各镇污水处理情况统计表

	序号
	集镇
名称
	项目名称
	项目
个数
（个）
	经纬度

（E,N）
	建设总投资

（万元）
	设计规模

（万立方米/日）
	管网长度（公里）
	服务

范围
	污水处理工艺
	受纳水
体名称
	排放
标准

	1
	千佛镇（1）
	千佛镇生活污水处理站
	1
	104°3'11"E

29°35'11"N
	210.59
	0.05
	3.50
	集镇
	生物接触氧化+人工湿地
	茫溪河
	一级B标

	2
	三江镇（1）
	三江镇生活污水处理站
	1
	104°1'57"E

29°32'11"N
	165.04
	0.052
	2.60
	集镇
	生物接触氧化+人工湿地
	茫溪河
	一级B标

	3
	镇阳镇（1）
	镇阳镇生活污水处理站（一）
	1
	103°57'23"E

29°49'12"N
	99.52
	0.02
	1.20
	集镇
	生物接触氧化+人工湿地
	沙溪河
	一级B标

	4
	
	镇阳镇生活污水处理站（二）
	1
	103°55′36.72″E

29°47′10.01″N
	65.43
	0.015
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	沟渠
	一级A标

	5
	纯复镇（2）
	纯复镇生活污水处理站（一）
	1
	104°1'8"E

29°41'50"N
	100.82
	0.02
	1.00
	集镇
	生物接触氧化+人工湿地
	沟渠
	一级B标

	6
	
	纯复镇（原分全乡）生活污水处理站（二）
	1
	103°59'13"E

29°43'51"N
	91.82
	0.02
	1.20
	集镇
	生物接触氧化+人工湿地
	沟渠
	一级B标

	7
	高凤镇（1）
	高凤镇生活污水处理站
	1
	104°21'E

29°66'N
	111.43
	0.035
	2.00
	集镇
	A2O+MBR
	沟渠
	一级A标

	8
	集益镇（2）
	集益镇生活污水处理站（一）
	1
	104°5'37"E

29°42'13"N
	206.2
	0.06
	2.00
	集镇
	生物接触氧化+人工湿地
	茫溪河
	一级B标

	9
	
	集益镇生活污水处理站（二）
	1
	104°03'21.66"E

29°43'41.07"N
	222.23
	0.03
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+MBR膜生物工艺
	沟渠
	一级A标

	10
	竹园镇（3）
	竹园镇生活污水处理站
	2
	104°8'20"E

29°32'30"N，104°8'50"E

29°32'19"N
	409.77
	0.08
	0.80
	集镇
	MBBR
	水库
	一级A标

	11
	
	竹园镇生活污水处理站（二）
	1
	104°5'48.60"E

29°29'30.41"N
	233
	0.03
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	茫溪河
	一级A标

	12
	
	竹园镇生活污水处理站（三）
	1
	104°5'47.48"E

29°32'44.18"N
	227.78
	0.025
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	沟渠
	一级A标

	13
	马踏镇（3）
	马踏镇生活污水处理站（一）
	1
	103°59'12.40"E

29°31'15.54"N
	704.27
	0.15
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	茫溪河
	岷沱标准

	14
	
	马踏镇生活污水处理站（二）
	1
	104°02'20.47"E

29°28'58.37"N
	144.96
	0.02
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	茫溪河
	岷沱标准

	15
	
	马踏镇生活污水处理站（三）
	1
	103°58′19.50″E

29°34′34.66″N
	174.24
	0.015
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	沟渠
	一级A标

	16
	王村镇（2）
	王村镇生活污水处理站（一）
	1
	103°56'03.96"E

29°28'52.06"N
	201.25
	0.05
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	茫溪河
	岷沱标准

	17
	
	王村镇生活污水处理站（二）
	1
	103°55'04.48"E

29°31'08.45"N
	222.36
	0.04
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	磨池河
	岷沱标准

	18
	东林镇（1）
	东林镇生活污水处理站
	1
	104°09'18.60"E

29°37'31.41"N
	177.09
	0.04
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	茫溪河
	岷沱标准

	19
	研经镇（1）
	研经镇生活污水处理站
	1
	104°09'00.65"E

29°41'03.32"N
	192.67
	0.05
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	茫溪河
	岷沱标准

	20
	周坡镇（3）
	周坡镇生活污水处理站（一）
	1
	104°01'46.35"E

29°46'41.11"N
	434.81
	0.08
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	球溪河
	一级A标

	21
	
	周坡镇生活污水处理站（二）
	1
	104°02'15.70"E

29°45'06.63"N
	182.81
	0.03
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	沟渠
	一级A标

	22
	
	周坡镇生活污水处理站（三）
	1
	104°01'32.37"E

29°50'57.67"N
	64.27
	0.015
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+
MBR膜生物工艺
	球溪河
	一级A标

	23
	门坎镇（1）
	门坎镇生活污水处理站
	1
	104°06'27.26"E

29°34'58.27"N
	189.05
	0.03
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+MBR膜生物工艺
	茫溪河
	一级A标

	24
	宝五镇（2）
	宝五镇生活污水处理站（一）
	1
	103°59′19.65″E

29°37′14.01″N
	164.78
	0.03
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+MBR膜生物工艺
	沟渠
	一级A标

	25
	
	宝五镇生活污水处理站（二）
	1
	103°58'54.17"E  

29°39'22.17"N
	143.02
	0.03
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+MBR膜生物工艺
	磨池河
	一级A标

	26
	研城街道办事处
	研城街道办事处生活污水处理站（一）
	1
	104°06'56.31"E

29°37'12.37"N
	161.84
	0.015
	/
	集镇
	预处理+流化床生物膜（MBBR）+MBR膜生物工艺
	茫溪河
	岷沱标准


注：表中一级A标来源于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；表中岷沱江标准来源于《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311—2016）排放标准。

3.2.2　已接入污水管网情况

规划范围内96个行政村部分居民生活污水已接入污水管网进行集中处理。截至目前，受益户数达3328户，受益人数约11648人。

表3.2-2　井研县农村生活污水已纳入城镇污水管网统计表

	序号
	镇
	行政村
	接入城镇污水处理设施管网户数（户）

	1
	研城街道
	建新村
	52

	2
	
	新兴村
	332

	3
	
	幸福来村
	16

	4
	
	同心村
	360

	5
	
	高滩村
	340

	6
	研经镇
	横连村
	300

	7
	集益镇
	雨台村
	195

	8
	
	赛功村
	6

	9
	
	金峰村
	78

	10
	周坡镇
	周坡村
	151

	11
	千佛镇
	千佛村
	12

	12
	宝五镇
	曙光村
	128

	13
	
	三教村
	125

	14
	
	瓦窑村
	24

	15
	高凤镇
	高凤村
	12

	16
	
	双堰村
	30

	17
	
	红星村
	18

	18
	镇阳镇
	两河村
	35

	19
	
	云峰村
	46

	20
	竹园镇
	大坪村
	80

	21
	
	烈士村
	120

	22
	马踏镇
	红五月村
	2

	23
	
	四合村
	7

	24
	
	黄钵井村
	25

	25
	
	石泉村
	54

	26
	
	马踏村
	140

	27
	纯复镇
	跃进村
	42

	28
	
	青龙村
	54

	29
	东林镇
	东光村
	25

	30
	
	高佳村
	15

	31
	三江镇
	三江村
	145

	32
	
	解放村
	112

	33
	
	新胜村
	36

	34
	门坎镇
	门坎村
	78

	35
	王村镇
	磨池村
	37

	36
	
	集体村
	73

	37
	
	梅旺村
	23

	合计
	3328


3.2.3　聚居点已建污水设施情况

井研县2020年已有65座农村聚居点污水处理设施，2021—2022年新建农村聚居点污水处理设施31座，共计96座。具体情况如下：

自“千村示范工程”、农村环境综合整治等工作开展以来，对农村相对集中的农户生活污水主要采取“一体化污水处理站”、小型微动力净化槽（A/O）等模式处理。根据井研生态环境局提供资料，截至2020年底，已建成农村聚居点污水设施共计65座，其中通过“千村示范工程”资金完成共计52个（2018、2019、2020年分别完成9、27、16个聚居点建设），具体见表3.2-3所示。已建污水处理设施运行状况良好，县城污水处理厂周边的农村居民、镇污水处理厂/站周边的农村居民以及聚居点的农村居民生活污水均得到了有效收集和处理。
表3.2-3　2020年前已建成农村聚居点污水设施统计表
	序号
	镇
	聚居点名称
	经纬度

(E,N)
	设计
规模（t/d）
	处理工艺
	建设时间

	1
	集
益
镇
	界牌村1号聚居点
	104°6′32″E

29°43′32N
	10
	A2/O+MBR
	2019年千村示范

	2
	
	界牌村2号聚居点
	104°6′42″E

29°43′36″N
	5
	A2/O+MBR
	2019年千村示范

	3
	
	界牌村3号聚居点
	104°5′30″E

29°44′13″N
	5
	A2/O+MBR
	2019年千村示范

	4
	
	黄马村1号聚居点
	104°4′21″E

29°45′14″N
	1.5
	A/O+MBBR工艺净化槽
	2020年

	5
	三
江
镇
	三江村1号聚居点
	104°1′5″E

29°31′46″N
	10
	A2/O+MBR
	2019年

	6
	
	解放村1号聚居点
	104°1′32″E

29°31′42″N
	10
	小型净化槽A2/O+MBR
	2019年

	7
	
	解放村2号聚居点
	104°3′0″E

29°30′57″N
	5
	小型净化槽A2/O+MBR
	2019年

	8
	
	解放村3号聚居点
	104°3′40″E

29°30′44″N
	4
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年

	9
	
	解放村4号聚居点
	104°1′32″E

29°31′27″N
	1
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2020年

	10
	
	解放村5号聚居点
	104°1′27″E

29°31′21″N
	5
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2020年

	11
	
	解放村6号聚居点
	104°1′29″E

29°31′29″N
	2
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2020年

	12
	千
佛
镇
	民建村1号聚居点
	104°4′28.01″E

29°36′11.24″N
	10
	生活污水处理站

A2/O+MBR
	2019年千村示范

	13
	
	民建村2号聚居点
	104°5′0.53″E

29°35′54.01″N
	3.5
	生活污水处理站

A2/O+MBR
	2019年千村示范

	14
	
	千佛村聚居点
	104°3′3.77″E

29°35′18.34″N
	3
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2019年千村示范

	15
	门
坎
镇
	大水湾村1号聚居点
	104°6′10″E

29°34′34″N
	20
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	16
	
	大水湾村2号聚居点
	104°6′46″E

29°34′44″N
	3
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	17
	
	白合村1号聚居点
	104°6′45″E

29°35′44"N
	5
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	18
	
	门坎村1号聚居点
	104°6′24″E

29°34′55"N
	10
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2020年

	19
	竹
园
镇
	高石坎村聚居点
	104°14′48″E

29°48′71″N
	3
	A2/O+MBBR
	2019年千村示范

	20
	
	广新村聚居点
	104°14′46″E

29°51′68″N
	20
	A2/O+MBBR
	2019年千村示范

	21
	
	大坪村聚居点
	104°13′28″E

29°54′73″N
	30
	A2/O+MBBR
	2019年千村示范

	22
	东
林
镇
	红花村聚居点
	103°9′15″E

29°37′38″N
	5
	生活污水处理站，MBBR+MBR
	2018年千村示范

	23
	研
经
镇
	王家沟村1号聚居点
	104°7′52″E

29°40′0″N
	5
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	24
	
	王家沟村2号聚居点
	104°7′59″E

29°39′17″N
	10
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	25
	
	四方村1号聚居点
	104°6′52″E

29°40′2″N
	30
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	26
	
	断桥村1号聚居点
	104°11′8″E

29°40′58″N
	5
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	27
	
	石堰村1号聚居点
	104°6′45″E

29°41′50″N
	5
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	28
	王
村
镇
	龙池村1号聚居点
	103°57′8″E

29°30′22″N
	5
	小型微动力净化槽（A/O）
	2019年千村示范

	29
	
	集体村1号聚居点
	103°56′24″E

29°29′31″N
	10
	小型微动力净化槽（A/O）
	2019年千村示范

	30
	
	梅旺村1号聚居点
	103°53′31″E

29°28′41″N
	10
	小型微动力净化槽（A/O）
	2019年千村示范

	31
	
	五农村1号聚居点
	103°57′54″E

29°29′21″N
	5
	小型微动力净化槽（A/O）
	2019年千村示范

	32
	
	磨池村1号聚居点
	103°54′14″E

29°29′40″N
	4
	小型微动力净化槽（A/O）
	2019年千村示范

	33
	
	磨池村2号聚居点
	103°54′48″E

29°31′1″N
	10
	小型微动力净化槽（A/O）
	2019年千村示范

	34
	马
踏
镇
	马踏村1组聚居点
	104°01′31″E

29°52′53″N
	10
	A2/O+MBR
	2019年千村示范

	35
	
	马踏村4组聚居点
	103°9′97″E

29°52′91″N
	3
	A2/O+MBR
	2019年千村示范

	36
	
	马踏村10组聚居点
	104°01′44″E

29°52′61″N
	20
	A2/O+MBR
	2020年

	37
	周
坡
镇
	黄桷村1号聚居点
	104°06′00.18″E

29°74′52.54″N
	3
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	38
	
	黄桷村2号聚居点
	104°05′04.82″E

29°76′98.66″N
	3
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	39
	
	大佛村1号聚居点
	104°02′81.99″E

29°74′03.92″N
	10
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	40
	
	大佛社区聚居点（涉农）
	104°03′01.69″E

29°74′52.54″N
	15
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	41
	
	狮子村1号聚居点
	104°03′74.82″E

29°83′36.55″N
	3
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	42
	
	石马村1号聚居点
	104°05′34.14″E

29°80′81.97″N
	20
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	43
	
	石马村2号聚居点
	104°05′04.75″E

29°80′84.10″N
	5
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	44
	
	龙桥村1号聚居点
	104°01′84.87″E

29°75′91.08″N
	3
	净化槽（A/O）
	2018年千村示范

	45
	研城

街道

城
	建新村1号聚居点
	104°2′6″E

29°38′19″N
	200
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	46
	
	飞跃村1号聚居点
	104°5′11″E

29°39′25″N
	5
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	47
	研城街道
	飞跃村2号聚居点
	104°4′57″E

29°39′12″N
	20
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	48
	
	同心村1号聚居点
	104°4′21″E

29°39′31N
	20
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	49
	
	同心村2号聚居点
	104°4′15″E

29°39′41″N
	20
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	50
	
	新兴村1号聚居点
	104°3′3″E

29°39′8″N
	10
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	51
	
	新兴村2号聚居点
	104°3′10″E

29°39′32″N
	3
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	52
	
	新兴村3号聚居点
	104°3′15″E

29°39′18″N
	3
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	53
	
	新兴村4号聚居点
	104°3′15″E

29°39′21N
	3
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	54
	
	新兴村5号聚居点
	104°3′4″E

29°39′17N
	3
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	55
	
	新兴村6号聚居点
	104°3′6″E

29°39′24″N
	4
	生活污水处理站

A2/O+MBBR
	2020年千村示范

	56
	纯
复
镇
	跃进村1号聚居点
	104°04′15″E

29°68′13″N
	3
	小型微动力净化槽
	2020年千村示范

	57
	
	跃进村2号聚居点
	104°04′09″E

29°68′09″N
	3
	小型微动力净化槽
	2020年千村示范

	58
	
	跃进村3号聚居点
	104°02′98″E

29°68′88″N
	5
	小型微动力净化槽
	2020年千村示范

	59
	
	田家沟村1号聚居点
	104°26′67″E

29°61′74″N
	3
	小型微动力净化槽
	2020年千村示范

	60
	
	红庙村1号聚居点
	103°96′37″E

29°75′05″N
	3
	小型微动力净化槽
	2020年千村示范

	61
	镇
阳
镇
	云峰村1号聚居点
	103°55′50″E

29°48′10″N
	4
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年

	62
	宝
五
镇
	五龙场村1号聚居点
	104°0′21.68″E

29°34′57.28″N
	10
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	63
	
	瓦窑场村1号聚居点
	104°59′23.83″E

29°39′47.27″N
	3
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2019年千村示范

	64
	高
凤
镇
	同力村1号聚居点
	104°12′44″E

29°37′46″N
	20
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2020年

	65
	
	双堰村1号聚居点
	104°10′57″E

29°38′18″N
	3
	小型净化槽设施A2/O+MBR
	2020年


2021—2022年持续推进农村生活污水治理，建成农村聚居点污水设施31个，其中2021年完成24个，2022年完成7个。2021—2022年已建成农村集聚点污水设施具体如表3.2-4所示。

表3.2-4  2021—2022年已建农村聚居点污水设施统计表
	序号
	镇
	聚居点名称
	经纬度

(E,N)
	受益
户数
	设计
规模
（t/d）
	主管网
长度

（米）
	入户管网长度（米）
	处理工艺
	建设
时间
	完成
情况

	1
	集益镇
	向阳村1号聚居点
	104°6′16″E
29°41′21″N
	32
	10
	138
	129
	A2/O+MBBR
	2021年
	已完成

	2
	三江镇
	三江村2号聚居点
	104°1′12″E

29°31′27″N
	13
	3
	166
	162
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	3
	
	三江村3号聚居点
	104°1′17″E

29°31′23″N
	14
	3
	147
	171
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	4
	
	三江村4号聚居点
	104°2′19″E

29°33′3″N
	16
	4.5
	158
	182
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	5
	
	三江村5号聚居点
	104°2′16″E

29°33′10″N
	15
	3
	177
	161
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	6
	
	三江村6号聚居点
	104°1′25″E

29°31′36″N
	16
	1.5
	145
	172
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	7
	
	三江村7号聚居点
	104°1′25″E

29°31′36″N
	19
	4.5
	162
	178
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	8
	
	三江村8号聚居点
	104°2′22″E
29°32′57″N
	14
	1.5
	159
	166
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	9
	
	三江村9号聚居点
	104°2′21″E
29°32′57″N
	14
	3
	168
	145
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	10
	
	解放村7号聚居点
	104°3′28.79″E

29°30′39.96″N
	13
	1.5
	145
	134
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	11
	
	解放村8号聚居点
	104°3′2.15″E

29°31′26.04″N
	15
	3
	164
	166
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	12
	三江镇
	解放村9号聚居点
	104°2′37.68″E

29°31′53.39″N
	20
	6
	169
	188
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	13
	
	解放村10号聚居点
	104°2′49.55″E

29°31′52.32″N
	12
	3
	142
	185
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	14
	
	解放村11号聚居点
	104°2′27.95″E

29°31′15.24″N
	13
	3
	162
	172
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	15
	
	解放村12号聚居点
	104°1′49.44″E

29°31′10.55″N
	15
	3
	155
	167
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	16
	
	解放村13号聚居点
	104°2′21.48″E

29°32′0.96″N
	12
	1.5
	164
	175
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	17
	
	解放村14号聚居点
	104°2′5.27″E

29°31′39.00″N
	15
	3
	166
	183
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	18
	
	解放村15号聚居点
	104°1′50.51″E

29°31′9.47″N
	16
	3
	169
	173
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	19
	
	解放村16号聚居点
	104°1′49″E

29°31′10″N
	12
	1.5
	148
	154
	A2/O+MBR
	2021年
	已完成

	20
	门坎镇
	大水湾村3号聚居点
	104°6′20″E

29°34′34"N
	12
	3
	172
	205
	A2/O+MBR
	2021年千村示范
	已完成

	21
	
	大水湾村4号聚居点
	104°6′47″E
29°34′4"N
	26
	3
	178
	219
	A2/O+MBR
	2021年千村示范
	已完成

	22
	东林镇
	高佳村1号聚居点
	104°13′60.51″E

29°63′83.14″N
	11
	3
	216
	145
	A2/O+MBR
	2022年千村示范
	已完成

	23
	
	高佳村2号聚居点
	104°13′96.38″E
29°64′51.86″N
	14
	3
	188
	192
	A2/O+MBR
	2022年千村示范
	

	24
	东林镇
	高佳村3号聚居点
	104°12′42.25″E

29°63′44.37″N
	30
	3
	634
	480
	A2/O+MBR
	2022年千村示范
	已完成

	25
	
	高佳村4号聚居点
	104°12′42.16″E

29°63′44.53″N
	13
	3
	188
	170
	A2/O+MBR
	2022年千村示范
	已完成

	26
	马踏镇
	南河村2组聚居点
	104°0′42″E

29°33′53″N
	28
	3
	252
	150
	A2/O+MBR
	2021年千村示范
	已完成

	27
	
	南河村3组聚居点
	104°0′35″E

29°33′50″N
	15
	1.5
	165
	185
	A2/O+MBR
	2021年千村示范
	已完成

	28
	研城街道
	同心村3号聚居点
	104°4′45.7″E
29°39′11.2″N
	14
	10
	158
	166
	MBR+MBBR
	2021年
	已完成

	29
	
	五谷村1号聚居点
	104°5′10.2″E

29°38′22.3″N
	27
	7.5
	291 
	80
	A2/O+MBBR
	2022年千村示范
	已完成

	30
	
	五谷村2号聚居点
	104°5′30.7″E

29°38′57″N
	10
	3
	324
	160
	A2/O+MBBR
	2022年千村示范
	已完成

	31
	
	五龙井村1号聚居点
	104°5′56″E

29°37′51″N
	21
	10
	162
	172
	MBR+MBBR
	2022年千村示范
	已完成


3.2.4　散户已建设施情况

厕污共治实施情况。井研县自2019年开始实施“厕所革命”和民生实事农村户厕建设工作，在纯复镇田家沟村等8个镇12个行政村中实施，总任务户数18967户，其中农村“厕所革命”示范村建设任务户数完成8899户，民生实事户厕新（改）建完成10068户，完成比例100%。无害化卫生厕所整改是将现有的旱厕改为无害化水冲厕，并按照“三格化粪池+资源化利用”“三格化粪池+生态湿地”的模式对散户或联户（3-7户）污水进行处理。根据资料收集统计，全县完成无害化卫生厕所改造户数为3477户，具体见3.2-5表所示。

表3.2-5　井研县农村无害化卫生厕所整改情况统计表

	序号
	示范村
	总户数（户）
	实际任务户数（户）
	完成

情况

	1
	纯复镇田家沟村（原纯复乡田家沟村）
	613
	218
	已完成

	2
	纯复镇跃进村（原纯复乡永乐村）
	368
	135
	

	3
	纯复镇红庙村（原分全乡红庙村）
	513
	114
	

	4
	周坡镇狮子村（原乌抛乡狮子村）
	213
	110
	

	5
	王村镇集体村（原王村镇集体村）
	759
	366
	

	6
	镇阳镇云峰村（原镇阳乡云峰村）
	409
	157
	

	7
	周坡镇周坡村（原周坡镇周坡村）
	1034
	323
	

	8
	周坡镇石马村（原周坡镇石马村）
	1154
	469
	

	9
	竹园镇高石坎村（原竹园镇高石坎村）
	735
	140
	

	10
	研经镇王家沟村（原研经镇王家沟村）
	363
	129
	

	11
	集益镇界牌村（原集益乡界牌村、幸福村）
	1167
	620
	

	12
	集益镇雨台村（原集益乡雨台村、繁荣村）
	1571
	696
	

	合计
	总任务数
	8899
	3477
	


“千村示范”散户实施情况。2019年通过“千村示范工程”完成井研县雨台村、繁荣村、界牌村及幸福村共897户农村散户的生活污水治理，处理工艺为化粪池/沼气池+人工湿地；2020年通过“千村示范工程”完成井研县纯复镇跃进村、锣心村，王村镇永兴村，研经镇青春村、大团村、柏家村，周坡镇乌抛村、团山村、金紫村等9个村1352户农户生活污水治理工作。2021-2022年通过“千村示范工程”完成马踏镇南河村4组和6组及门坎镇大水湾村5组和6组、五谷村、高佳村、四合村等5个村513户农户生活污水治理工作。

综上，农户通过纳入城镇污水管网、建设污水集中处理设施、散户处理设施（单户和联户），到2020年底，82.29%的行政村生活污水得到有效治理；到2022年底，87.50%的行政村生活污水得到有效治理；未得到有效治理的行政村主要有清和村、桥咡井村、里仁村、新道路村、竹林村、大胜村、德银村、胜泉村、七盘山村、五农村、千佛村、两河村，具体情况见表3.2-6所示。

表3.2-6　农村生活污水治理设施情况统计表（截至2022年底）

	镇（街道）
	行政村名 
	常驻农户数（户）
	集中处理设施15户—50户（含）套数  
	联户处理设施5户—15户（含）套数  
	纳入城镇污水管网

（户）
	单户处

理设施

（套）
	总受益户数（户）
	生活污水得到有效治理的农户占比

	研城
街道
	建新村
	596
	1
	0
	52
	330
	427
	71.64%

	
	新兴村
	895
	1
	5
	332
	162
	570
	63.69%

	
	幸福来村
	142
	0
	0
	16
	74
	90
	63.38%

	
	新道路村
	1040
	0
	0
	0
	564
	564
	54.23%

	
	同心村
	1135
	2
	0
	360
	366
	766
	67.49%

	
	飞跃村
	892
	1
	1
	0
	514
	632
	70.85%

	
	高滩村
	1100
	0
	0
	340
	334
	674
	61.27%

	
	五谷村
	396
	2
	0
	0
	220
	258
	65.15%

	
	五龙井村
	467
	1
	0
	0
	220
	288
	61.67%

	
	高坡村
	530
	0
	0
	0
	318
	318
	60.00%

	研经镇
	四方村
	817
	1
	/
	/
	571
	591
	72.34%

	
	王家沟村
	692
	2
	/
	/
	430
	508
	73.41%

	
	石堰村
	628
	1
	/
	/
	440
	467
	74.36%

	
	断桥村
	542
	1
	/
	/
	341
	380
	70.11%

	
	横连村
	1152
	/
	/
	300
	504
	804
	69.79%

	
	同前村
	478
	/
	/
	/
	328
	328
	68.62%

	
	大团村
	734
	/
	/
	/
	514
	514
	70.03%

	集益镇
	雨台村
	1100
	0
	0
	195
	640
	835
	75.91%

	
	赛功村
	628
	0
	0
	6
	474
	480
	76.43%

	
	向阳村
	456
	1
	0
	0
	304
	348
	76.32%

	
	界牌村
	913
	3
	0
	0
	649
	732
	80.18%

	
	黄马村
	363
	0
	1
	0
	213
	218
	60.06%

	
	平店村
	353
	0
	0
	0
	214
	214
	60.62%

	
	金峰村
	815
	0
	0
	78
	445
	523
	64.17%

	周坡镇
	周坡村
	952
	/
	/
	151
	474
	625
	65.60%

	
	龙桥村
	345
	/
	1
	/
	227
	227
	65.80%

	
	黄桷村
	362
	/
	1
	/
	240
	250
	69.00%

	
	乌抛村
	370
	/
	/
	/
	229
	229
	61.90%

	
	大河村
	255
	/
	/
	/
	199
	199
	78.00%

	
	玉皇顶村
	331
	/
	/
	/
	239
	239
	70.20%

	
	金紫村
	590
	/
	1
	/
	362
	378
	64.00%

	
	石马村
	630
	2
	/
	/
	519
	563
	89.40%

	
	狮子村
	570
	1
	/
	/
	385
	419
	73.50%

	
	友盟村
	345
	/
	/
	/
	210
	210
	60.80%

	
	大佛村
	340
	1
	/
	/
	243
	285
	83.80%

	
	团山村
	610
	/
	/
	/
	377
	377
	61.80%

	千佛镇
	民建村
	1068
	2
	/
	/
	728
	786
	73.60%

	
	千佛村
	596
	1
	/
	12
	271
	298
	50.00%

	
	石家桥
	886
	/
	/
	/
	553
	553
	62.42%

	
	新群
	472
	/
	/
	/
	295
	295
	62.50%

	
	瓦子坝
	1284
	/
	/
	/
	825
	825
	64.25%

	宝五镇
	曙光村
	883
	/
	/
	128
	487
	615
	69.65%

	
	塘湾村
	696
	/
	/
	0
	435
	435
	62.50%

	
	五龙场村
	412
	1
	/
	0
	272
	292
	70.87%

	
	三教村
	620
	/
	/
	125
	278
	403
	65.00%

	
	瓦窑村
	922
	0
	1
	24
	595
	654
	70.93%

	高凤镇
	高凤村
	472
	0
	0
	12
	321
	333
	70.55%

	
	双堰村
	392
	0
	1
	30
	243
	279
	71.17%

	
	红星村
	632
	0
	0
	18
	406
	424
	67.09%

	
	同力村
	596
	1
	0
	0
	389
	421
	70.64%

	镇阳镇
	龙申村
	560
	/
	/
	/
	375
	375
	67.00%

	
	两河村
	571
	/
	/
	35
	228
	263
	46.06%

	
	毛坝场村
	712
	/
	/
	/
	444
	446
	62.64%

	
	石牛坝村
	651
	/
	/
	/
	425
	425
	65.28%

	
	云峰村
	822
	1
	/
	46
	505
	578
	70.30%

	竹园镇
	石牛村
	1100
	0
	0
	0
	691
	691
	62.82%

	
	大胜村
	625
	0
	0
	0
	373
	373
	59.68%

	
	大坪村
	985
	0
	1
	80
	729
	809
	82.13%

	
	竹林村
	687
	0
	0
	0
	409
	409
	59.53%

	
	烈士村
	1030
	0
	0
	120
	564
	684
	66.41%

	
	高石坎村
	513
	0
	1
	0
	334
	334
	65.11%

	
	德银村
	1012
	0
	0
	0
	603
	603
	59.58%

	
	胜泉村
	804
	0
	0
	0
	482
	482
	59.95%

	
	广新村
	545
	0
	1
	0
	337
	347
	63.67%

	马踏镇
	红五月村
	623
	0
	0
	2
	387
	389
	62.44%

	
	七盘山村
	516
	0
	0
	0
	227
	227
	43.99%

	
	四合村
	508
	0
	0
	7
	310
	317
	62.40%

	
	南河村
	480
	0
	2
	0
	312
	312
	65.00%

	
	黄钵井村
	1711
	0
	0
	25
	1021
	1046
	61.13%

	
	清和村
	486
	0
	0
	0
	285
	285
	58.64%

	
	八一村
	1060
	0
	0
	0
	695
	695
	65.57%

	
	石泉村
	892
	0
	0
	54
	531
	585
	65.58%

	
	马踏村
	1293
	3
	0
	140
	621
	888
	68.68%

	
	桥咡井村
	683
	0
	0
	0
	335
	335
	49.05%

	
	里仁村
	457
	0
	0
	0
	203
	203
	44.20%

	纯复镇
	观塘村
	683
	0
	/
	/
	474
	516
	75.54%

	
	跃进村
	457
	0
	3
	42
	247
	331
	72.43%

	
	青龙村
	455
	0
	/
	54
	259
	332
	72.97%

	
	红庙村
	728
	0
	1
	/
	570
	590
	81.04%

	
	田家沟村
	722
	0
	1
	/
	663
	674
	93.35%

	东林镇
	打鼓滩村
	392
	0
	0
	0
	254
	254
	64.80%

	
	东光村
	692
	0
	0
	25
	428
	453
	65.46%

	
	红花村
	329
	1
	0
	0
	235
	257
	78.12%

	
	高佳村
	376
	4
	0
	15
	181
	279
	74.20%

	三江镇
	三江村
	968
	9
	0
	145
	253
	663
	68.49%

	
	解放村
	788
	16
	0
	112
	60
	517
	65.61%

	
	新胜村
	1825
	0
	0
	36
	1090
	1126
	61.70%

	门坎镇
	大水湾村
	710
	4
	0
	0
	290
	580
	81.69%

	
	白合村
	370
	1
	0
	0
	210
	226
	61.08%

	
	门坎村
	469
	1
	0
	78
	239
	412
	87.85%

	王村镇
	磨池村
	2004
	2
	0
	37
	1299
	1403
	70.01%

	
	龙池村
	913
	1
	0
	0
	579
	609
	66.70%

	
	集体村
	465
	1
	0
	73
	350
	435
	93.55%

	
	梅旺村
	1463
	1
	0
	23
	1214
	1276
	87.22%

	
	小桥子村
	738
	0
	0
	0
	645
	645
	87.40%

	
	五农村
	1691
	0
	1
	0
	824
	906
	53.58%


3.3　污染负荷量预测

3.3.1　污水量确定

（1）用水定额

根据井研县2020、2021年统计公报，人口自然增长率为－5.7‰、－0.7‰，加之农村逐步城镇化发展的特点，本规划不对人口进行预测，用水量宜根据当地的调查结果确定。在没有调查数据的地区，可参考同类地区经验。农村居民用水预测常采用以下几种方法：（1）单位人口综合用水量指标预测法，即综合指标法；（2）综合用水类型分别进行计算的分项指标计算法；（3）单位用地指标法。

根据住房和城乡建设部2019年4月9日发布的《农村生活污水处理设施技术标准（征求意见稿）》，西南地区农村居民生活用水量参考取值如表3.3-1所示。

表3.3-1　西南地区农村居民生活用水量参考取值

	农村居民类型
	用水量（L/人·d）

	经济条件好，有水冲厕所、淋浴设施
	80-160

	经济条件较好，有水冲厕所、淋浴设施
	60-120

	经济条件一般，无水冲厕所、简易卫生设施
	40-80

	无水冲厕所和淋浴设施，主要利用地表水、井水
	20-50

	游客（住带独立淋浴设施的标间）
	150-250

	游客（住不带独立淋浴设施的标间）
	80-150


结合《乐山市水资源公报》统计情况，井研县2018—2021年用水指标如表3.3-2所示。

表3.3-2　井研县2018—2021年用水情况统计表

	　　指标

年份
	人均综合用水量（m3/人）
	万元GDP用水量（m3/万元）
	万元工业増加值用水量（m3/万元）
	农田亩均用水量（m3/亩）
	城镇人均日生活用水量（L/人.d）
	农村人均日生活用水量（L/人.d）

	2018年
	417.9
	127.4
	28.2
	206.6
	139.9
	75.3

	2019年
	401.93
	118.61
	26.30
	225.50
	165.88
	75.00

	2020年
	403.22
	95.57
	22.53
	216.03
	154.95
	88.50

	2021年
	497.43
	99.39
	20.14
	245.87
	181.10
	91.54

	均值
	430.12
	110.2425
	24.2925
	223.5
	160.4575
	82.585


根据井研县农村地区经济发展情况以及村民的生活习惯，并结合《乐山市水资源公报》统计数据，本次规划综合确定井研县农村居民生活用水定额为90L/人·d。

（2）污水排放系数

根据《全国水环境容量核定技术指南》，农村人均废水排放量通过农村人均综合用水量乘以农村污水排放系数计算，农村污水产生系数范围为0.4—0.8，根据井研县的实际情况，污水排放系数取0.8。

（3）总变化系数

总变化系数是随人口的多少和污水量定额的高低而变化的。人口多（平均日流量大），污水量定额高时，总变化系数就小，人口少（平均日流量小），污水量定额低时，总变化系数就大。综合井研县的实际情况，本规划中污水总变化系数取1.2。

（4）污水总量预测

综上所述，参考《四川省用水定额》（DB 51/T 2138-2016）及《全国水环境容量核定技术指南》，充分考虑井研县实际情况，最终确定本规划中人均日用水定额取90L，污水排放系数取0.8，总变化系数取1.2。

污水总产生量计算公式如下：
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其中：Q总——污水总产生量，m3/d；

      q——最高日居民生活用水定额，取90L/人·d；

      P——人口数；

0.8——污水排放系数；

      K总——污水总变化系数，取1.2。

井研县农村生活污水污染因子负荷量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中《生活源产排污核算系数手册》，污染物排放量按照COD34.13 g/人·d，氨氮1.42g/人·d，总磷0.22 g/人·d，总氮2.78g/人·d计算。本项目农村生活污水排放量预测及处理规模计算结果如表3.3-3所示。

表3.3-3　井研县农村生活污水污染负荷量预测

	镇
	村
	常住人口户数
	常驻农村人口数（人）
	COD排放量（吨/年）
	氨氮排放量（吨/年）
	总磷排放量（吨/年）
	总氮排放量（吨/年）
	污水量（m3/d）

	集益镇
	界牌村
	913
	2739
	34.12
	1.42
	0.22
	2.78
	236.65

	
	向阳村
	456
	951
	11.85
	0.49
	0.08
	0.96
	82.17

	
	雨台村
	1100
	3731
	46.48
	1.93
	0.30
	3.79
	322.36

	
	赛功村
	628
	1461
	18.20
	0.76
	0.12
	1.48
	126.23

	
	平店村
	353
	1050
	13.08
	0.54
	0.08
	1.07
	90.72

	
	金峰村
	815
	2440
	30.40
	1.26
	0.20
	2.48
	210.82

	
	黄马村
	363
	1082
	13.48
	0.56
	0.09
	1.10
	93.48

	马踏镇
	马踏村
	1293
	3291
	41.00
	1.71
	0.26
	3.34
	284.34

	
	南河村
	480
	980
	12.21
	0.51
	0.08
	0.99
	84.67

	
	红五月村
	623
	1836
	22.87
	0.95
	0.15
	1.86
	158.63

	
	七盘山村
	516
	1403
	17.48
	0.73
	0.11
	1.42
	121.22

	
	四合村
	508
	1524
	18.99
	0.79
	0.12
	1.55
	131.67

	
	黄钵井村
	1711
	4711
	58.69
	2.44
	0.38
	4.78
	407.03

	
	清和村
	486
	1483
	18.47
	0.77
	0.12
	1.50
	128.13

	
	八一村
	1060
	3590
	44.72
	1.86
	0.29
	3.64
	310.18

	
	石泉村
	892
	2618
	32.61
	1.36
	0.21
	2.66
	226.20

	
	桥咡井村
	683
	2049
	25.53
	1.06
	0.16
	2.08
	177.03

	
	里仁村
	457
	1513
	18.85
	0.78
	0.12
	1.54
	130.72

	王村镇
	龙池村
	913
	2356
	29.35
	1.22
	0.19
	2.39
	203.56

	
	集体村
	465
	1412
	17.59
	0.73
	0.11
	1.43
	122.00

	
	梅旺村
	1463
	4095
	51.01
	2.12
	0.33
	4.16
	353.81

	
	五农村
	1253
	3759
	46.83
	1.95
	0.30
	3.81
	324.78

	
	磨池村
	2004
	5830
	72.63
	3.02
	0.47
	5.92
	503.71

	
	小桥子村
	738
	1380
	17.19
	0.72
	0.11
	1.40
	119.23

	高凤镇
	双堰村
	392
	848
	10.56
	0.44
	0.07
	0.86
	73.27

	
	同力村
	596
	1788
	22.27
	0.93
	0.14
	1.81
	154.48

	
	高凤村
	472
	1416
	17.64
	0.73
	0.11
	1.44
	122.34

	
	红星村
	632
	1896
	23.62
	0.98
	0.15
	1.92
	163.81

	千佛镇
	千佛村
	596
	1778
	22.15
	0.92
	0.14
	1.80
	153.62

	
	民建村
	1068
	3214
	40.04
	1.67
	0.26
	3.26
	277.69

	
	石家桥
	886
	2678
	33.36
	1.39
	0.22
	2.72
	231.38

	
	新群村
	472
	1420
	17.69
	0.74
	0.11
	1.44
	122.69

	
	瓦子坝
	1284
	3842
	47.86
	1.99
	0.31
	3.90
	331.95

	三江镇
	三江村
	968
	2648
	32.99
	1.37
	0.21
	2.69
	228.79

	
	解放村
	788
	2242
	27.93
	1.16
	0.18
	2.27
	193.71

	
	新胜村
	1825
	5088
	63.38
	2.64
	0.41
	5.16
	439.60

	门坎镇
	大水湾村
	710
	2282
	28.43
	1.18
	0.18
	2.32
	197.16

	
	白合村
	370
	852
	10.61
	0.44
	0.07
	0.86
	73.61

	
	门坎村
	469
	1429
	17.80
	0.74
	0.11
	1.45
	123.47

	研经镇
	王家沟村
	692
	1661
	20.69
	0.86
	0.13
	1.69
	143.51

	
	四方村
	817
	1770
	22.05
	0.92
	0.14
	1.80
	152.93

	
	断桥村
	542
	1223
	15.24
	0.63
	0.10
	1.24
	105.67

	
	石堰村
	628
	1385
	17.25
	0.72
	0.11
	1.41
	119.66

	
	横连村
	1152
	2500
	31.14
	1.30
	0.20
	2.54
	216.00

	
	同前村
	478
	1010
	12.58
	0.52
	0.08
	1.02
	87.26

	
	大团村
	734
	1480
	18.44
	0.77
	0.12
	1.50
	127.87

	镇阳镇
	云峰村
	822
	2873
	35.79
	1.49
	0.23
	2.92
	248.23

	
	龙申村
	560
	1673
	20.84
	0.87
	0.13
	1.70
	144.55

	
	两河村
	571
	1657
	20.64
	0.86
	0.13
	1.68
	143.16

	
	毛坝场村
	712
	1813
	22.59
	0.94
	0.15
	1.84
	156.64

	
	石牛坝村
	651
	2029
	25.28
	1.05
	0.16
	2.06
	175.31

	周坡镇
	黄桷村
	362
	1089
	13.57
	0.56
	0.09
	1.11
	94.09

	
	大佛村
	340
	1063
	13.24
	0.55
	0.09
	1.08
	91.84

	
	金紫村
	590
	1781
	22.19
	0.92
	0.14
	1.81
	153.88

	
	狮子村
	570
	1570
	19.56
	0.81
	0.13
	1.59
	135.65

	
	石马村
	630
	1672
	20.83
	0.87
	0.13
	1.70
	144.46

	
	周坡村
	952
	2471
	30.78
	1.28
	0.20
	2.51
	213.49

	
	龙桥村
	345
	1095
	13.64
	0.57
	0.09
	1.11
	94.61

	
	乌抛村
	370
	1125
	14.01
	0.58
	0.09
	1.14
	97.20

	
	大河村
	255
	624
	7.77
	0.32
	0.05
	0.63
	53.91

	
	玉皇顶村
	331
	996
	12.41
	0.52
	0.08
	1.01
	86.05

	
	友盟村
	345
	1031
	12.84
	0.53
	0.08
	1.05
	89.08

	
	团山村
	610
	1850
	23.05
	0.96
	0.15
	1.88
	159.84

	竹园镇
	高石坎村
	513
	1549
	19.30
	0.80
	0.12
	1.57
	133.83

	
	广新村
	545
	1474
	18.36
	0.76
	0.12
	1.50
	127.35

	
	大坪村
	985
	3382
	42.13
	1.75
	0.27
	3.43
	292.20

	
	烈士村
	1030
	3359
	41.84
	1.74
	0.27
	3.41
	290.22

	
	石牛村
	1100
	2411
	30.03
	1.25
	0.19
	2.45
	208.31

	
	大胜村
	625
	1501
	18.70
	0.78
	0.12
	1.52
	129.69

	
	竹林村
	687
	1788
	22.27
	0.93
	0.14
	1.81
	154.48

	
	德银村
	1012
	2350
	29.28
	1.22
	0.19
	2.38
	203.04

	
	胜泉村
	804
	2405
	29.96
	1.25
	0.19
	2.44
	207.79

	东林镇
	红花村
	329
	982
	12.23
	0.51
	0.08
	1.00
	84.84

	
	打鼓滩村
	392
	1182
	14.72
	0.61
	0.09
	1.20
	102.12

	
	东光村
	692
	2086
	25.99
	1.08
	0.17
	2.12
	180.23

	
	高佳村
	376
	1128
	14.05
	0.58
	0.09
	1.14
	97.46

	纯复镇
	跃进村
	457
	1275
	15.88
	0.66
	0.10
	1.29
	110.16

	
	田家沟村
	722
	2100
	26.16
	1.09
	0.17
	2.13
	181.44

	
	红庙村
	728
	1881
	23.43
	0.97
	0.15
	1.91
	162.52

	
	观塘村
	683
	1719
	21.41
	0.89
	0.14
	1.74
	148.52

	
	青龙村
	455
	1288
	16.05
	0.67
	0.10
	1.31
	111.28

	宝五镇
	五龙场村
	412
	1236
	15.40
	0.64
	0.10
	1.25
	106.79

	
	瓦窑村
	922
	2767
	34.47
	1.43
	0.22
	2.81
	239.07

	
	曙光村
	883
	2650
	33.01
	1.37
	0.21
	2.69
	228.96

	
	塘湾村
	696
	2090
	26.04
	1.08
	0.17
	2.12
	180.58

	
	三教村
	620
	1860
	23.17
	0.96
	0.15
	1.89
	160.70

	研城街道
	建新村
	596
	1636
	20.38
	0.85
	0.13
	1.66
	141.35

	
	飞跃村
	892
	2582
	32.17
	1.34
	0.21
	2.62
	223.08

	
	同心村
	1135
	2745
	34.20
	1.42
	0.22
	2.79
	237.17

	
	新兴村
	895
	2692
	33.54
	1.40
	0.22
	2.73
	232.59

	
	幸福来村
	142
	316
	3.94
	0.16
	0.03
	0.32
	27.30

	
	新道路村
	1040
	3125
	38.93
	1.62
	0.25
	3.17
	270.00

	
	高滩村
	1100
	3123
	38.90
	1.62
	0.25
	3.17
	269.83

	
	五谷村
	396
	1188
	14.80
	0.62
	0.10
	1.21
	102.64

	
	五龙井村
	467
	1668
	20.78
	0.86
	0.13
	1.69
	144.12

	
	高坡村
	530
	1914
	23.84
	0.99
	0.15
	1.94
	165.37

	合计
	68621
	193598
	2411.74
	100.34
	15.55
	196.44
	16726.87


井研县辖14镇1街道，96个建制村，常住农户68621户，常住农村人口193598人，合计生活污水排放量约为16726.87立方米/天，COD排放量约为2411.74吨/年，氨氮排放量约为100.34吨/年，总磷排放量约为15.55吨/年，总氮排放量约为196.44吨/年，给境内茫溪河、泥溪河、磨池河等流域水环境保护带来较大的压力。

通过污水量计算公式，2023-2025年，本次拟巩固提升行政村农村生活污水产生总量为1502.31立方米/天，其中散户农村生活污水治理共4622户、16177人，日产生污水量约为1397.69立方米/天，聚居点生活污水总产生量约为69.8立方米/天。

3.3.2　进、出水水质及排放标准

聚居点污水处理设施出水水质及处理程度取决于污水处理设施尾水去向。生活污水处理后直接用于农灌的执行《农田灌溉水质标准（GB5084-2021）》；生活污水处理后排入功能或非功能水体，严格执行四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626-2019）中水污染物排放标准，各级标准的适用情况见表3.3-4，设计进、出水水质情况见表3.3-6。

表3.3-4　排放标准分级表

	受纳水体功能设计处理规模
	Ⅲ类水域
	Ⅳ、Ⅴ类水域
	其他功能未明确水域

	100 m3/d（含）~ 500 m3/d（不含）
	一级标准
	二级标准
	二级标准

	20 m3/d（含）~ 100 m3/d（不含）
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	< 20 m3/d
	三级标准

	说明：岷江、沱江流域重点控制区域基于以上标准分级上调一级（最高不得超过一级标准）


表3.3-5　岷江、沱江流域重点控制区域范围

	地级市
	县（市、区）

	成都市
	锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、简阳市、金堂县、大邑县、蒲江县、新津县

	眉山市
	东坡区、彭山区、仁寿县、洪雅县、丹棱县、青神县

	乐山市
	市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县

	宜宾市
	翠屏区、叙州区、屏山县

	德阳市
	旌阳区、广汉市、什邡市、绵竹市

	资阳市
	雁江区、安岳县、乐至县

	内江市
	市中区、东兴区、资中县、威远县、隆昌县

	自贡市
	自流井区、贡井区、大安区、沿滩区、荣县、富顺县

	泸州市
	江阳区、龙马潭区、泸县

	雅安市
	名山区


表3.3-6　设计进出水水质
单位：mg/l  
	类别
	标准
	pH
	CODcr
	BOD5
	TN
	SS
	NH3-N
	TP

	进水水质
	6～9
	300
	200
	50
	230 
	45
	5

	排水

水质
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）
	6～9
	200
	100
	-
	100
	-
	5

	
	《乐山市农村生活污水治理技术指南（试行）》（2019年7月）中水污染物一级排放标准
	6～9
	60
	-
	20
	20
	8（15）
	1.5

	
	《乐山市农村生活污水治理技术指南（试行）》（2019年7月）中水污染物二级排放标准
	6～9
	80
	-
	30
	30
	15
	3

	注：括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。


根据区域实际情况，综合考虑涉及范围及受纳水体水环境容量，各聚居点生活污水排放标准执行四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）中水污染物二级标准；散户污水经处理后主要用于农灌，水质需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求。

3.4　农村生活污水治理存在问题

农村污水处理设施建设仍旧存在短板。井研县农村多为丘陵，临近县城及集镇的行政村生活污水已通过管线收集进入到县城及镇污水处理站进行处理，其他行政村以农村微型污水处理站、净化槽建设和就近排放方式。截至2022年底，井研县有不达标村12个，均分散度高，适用于散户模式，考虑资金、人工及人员流动，推进过程相对困难。已建集中式污水处理设施以小规模为主，点多、水量不稳定，平常时段常住人口少，进水量不足，汛期或春节等用水高峰期，来水短时间增加，污水处理设施无法及时消纳，导致污水溢流直排，在设施运行维护上短板较为明显。

处理工艺应用情况不容乐观。井研县农村生活污水处理一体化设施现在采用的工艺主要有A2/O、A2/O-MBR、A/O。A2/O-MBR工艺出水水质好，但膜造价较高，其基建投资也高于传统污水处理工艺，由于水质不稳定容易出现膜污染，维护难度较大。A2/O、A/O工艺运行受进水水质影响大，出水水质不稳定。

农村改厕与农村生活污水治理衔接不足。全县超过半数农村散户已完成改厕，但农村散户的生活污水得到有效治理的总数偏低，生活污水除采用集中式处理设施和化粪池或“厌氧池+还田”的方式处理，部分灰水直排周边环境，资源化利用不足，影响农村人居环境。

运维管理水平需完善提升。由于资金和技术的缺乏，已建污水处理设施的运行维护亟需进一步细化。按照“城镇带村”的方式，尽可能纳入城镇统一运营管理。同时引入社会资本，将建设与运维委托给专业的第三方，定期对设施、设备进行保养维护，大力提高污水处理设施运行效率。

第4章　污水处理设施建设

4.1　治理方式选择

根据井研县人口聚集程度、地理区位、地形地貌、生态环境敏感程度、污水产排现状、污水处理设施现状、经济发展水平、农户需求、治理工艺等因素，综合考虑后本规划推荐治理模式为：（1）纳管网治理模式，（2）集中治理模式（包括集中和相对集中），（3）分散治理模式。治理模式与处理工艺如图4.1-1所示：
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图4.1-1  治理模式与处理工艺图

4.1.1　接入城镇污水管网处理模式

对于靠近镇污水处理厂、具备地势条件的农村区域，综合分析现有污水处理站处理能力、进水水质特点、现状处理效果、工程施工难度及建设费用等，在满足污水处理厂收纳要求的前提下，优先考虑进入现有污水处理设施收纳管网。

井研县现有26座城镇生活污水处理厂（站）。截至目前，已将周边可接入城镇污水管网的农户进行了纳管处理。因此，本次规划暂不考虑接入城镇污水管网处理模式。

4.1.2　集中处理模式

根据《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019），农村污水处理设施规模以20立方米/天为界采用不同排放标准。因此，本规划中农村污水治理模式也以20立方米/天处理规模为界进行选取，治理模式如下：

（1）集中治理

针对污水处理规模在20立方米/天及以上（500立方米/天以下），人口集聚程度较高、土地较为紧缺、球溪河和茫溪河等重点河流沿线、经济条件相对较好、对排放要求较高的农村聚居点生活污水，推荐采取“A2/O一体化处理设施”和“A2/O+MBR”集中处理模式，其出水水质满足四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级排放标准。位于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域的聚居点，须按照功能区水体相关要求及排放标准处理后排放。
1）A2/O一体化处理设施

A2/O主要治理工艺流程如图4.1-2所示：

[image: image9.jpg]_ _u

JEFEAK S b

S REAFEFAR
R (REWD) R GTR) ‘

ﬁﬁﬁAﬁgmz>W%ﬁkﬁﬂ

FET
EEreh

BT BFIFAR <
AR S B ’
o

PESHED

T

=
e

i ' AT ) AT o S i AR B FIFIX
# S : HAERT 4

&/ \S #ARPR [
NS REER
VAN .5
N\ FEFBK

R

N e %1

BRFTHD
5. WEAE
fFEcH

BAN

ol
ok

w3 R FE & A F X
MEE (RRRE) KT

kS i R x G - it )
)

R

FIEKIIREX X772





图4.1-2　“A2/O一体化处理设施”工艺流程图

农户水冲厕的黑水通过已建化粪池预处理后，溢流的上清液连同生活灰水通过管网收集进入污水处理站格栅池，除去污水中大的杂物及大颗粒固形物质，然后进入调节池调节水质水量，再经提升泵提升进入生活污水生物处理单元，该工艺包括生化厌氧、缺氧和接触好氧工段和沉淀池，同时考虑混合液回流，保证设施内微生物的浓度，通过微生物作用降解污水中的有机物，同时实现反硝化脱氮，保证出水稳定达标排放。

本工艺兼具有厌氧—缺氧—好氧（A2/O）原理，即污水在厌氧池内先将难降解物质和悬浮物，分解为小分子和溶解于水的有机物，利于后续的接触氧化生物处理；厌氧池出水再进入好氧池，好氧菌以填料载体，利用污水中的有机质进行自我繁殖，能较好去除水中的有机物，同时在硝化菌、反硝化菌和聚磷菌等微生物的作用下，对污水中的总氮（TN）和总磷（TP）有较好的去除能力，污水进入后段沉淀池，实现泥水分离，从而达到净化目的。剩余污泥需进行定期清掏，采用人工方式或泵抽出，通过设置的污泥池（污泥干化床），将污泥干化后用作周边土地种植及绿化。

本工艺可保证污水达到四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）中的一级标准后排放。生化工艺构筑物及沉淀池全部采用地埋式结构，可采用一体化设备，节约土地和施工成本。

2）膜生物反应器法（MBR）

膜生物反应器（MBR）工艺是把生物反应与膜分离相结合，以膜（通常采用超滤膜）为分离介质截留生化反应池中的活性污泥和大分子有机物，在一个反应器内完成生物反应和固液分离过程。

MBR工艺具有优越的去除有机物和脱氮除磷功能。膜生物反应器对有机物的去除机理是基于反应器中悬浮生长的活性污泥的生物降解作用和膜的物理截留作用。膜生物反应器中膜的高效截留作用使微生物全部截留于生物反应池中，维持了较高的活性污泥浓度和微生物量，使MBR对有机物的去除表现为容积负荷相对较高的延时曝气系统的特征。

对于MBR工艺脱氮而言，由于膜的高效截留作用，使微生物完全截留在反应器内，实现了反应器水力停留时间（HRT）和污泥龄（SRT）的完全分离，有利于增殖缓慢的亚硝酸菌和硝酸菌的截留、生长和繁殖，反应器中硝化菌总量较多，同时，MBR反应器中微生物菌胶团的平均粒径较常规活性污泥法更加细小，硝化速率更高，而且供氧量也比常规工艺大，因此，MBR反应器的硝化过程更彻底。

由于膜对SS近100％的截留，膜系统的出水几乎不含SS，这就把颗粒中的磷很好地截留在系统内。另外由于MBR的完全截留作用和通过厌氧、好氧环境的交替，聚磷菌将更容易得到富集，聚磷菌在厌氧环境中把聚磷酸盐（Poly-P）中的磷释放出来，提供必需的能量，吸收易降解的有机物并将以聚β羟基丁酸（PHB）贮存在细胞中；在好氧环境中，聚磷菌再利用体内的PHB氧化代谢产生能量，过量地吸收存储在数量上远远超过其生长需要的磷量，将磷以聚磷酸盐的形式贮藏在菌体内而形成高磷污泥，通常MBR系统的剩余污泥含磷量比传统除磷工艺高1.2—1.5倍，这样，即使MBR有更长的污泥龄（SRT），也能取得相当好的除磷效果。如果需要进一步降低出水中磷的含量（<0.5mg/L），可以结合化学除磷法实现稳定达标。

MBR对病毒和细菌的去除主要通过膜表面沉积层的截留作用实现。由于在过滤过程中，膜表面形成了凝胶层，使膜孔径减小，从而能去除小于膜孔径的病毒和细菌。MBR工艺能有效去除病毒和致病菌，如肠道病毒、总大肠杆菌、类大肠杆菌等均低于检测限，甚至检不出。MBR工艺在高污泥浓度、低污泥负荷条件下运行，同时借助池内大流量的回流作用，使其对进水负荷的变化具有很强耐冲击负荷能力，与常规工艺相比，其运行的稳定性更加突出。总之，MBR工艺具有很强的耐冲击负荷能力，低温、低溶解氧和进水负荷的变化等不利条件对MBR系统运行的稳定性和出水水质影响较小。因此，可以说MBR工艺是一种运行可靠的污水处理工艺。
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MBR工艺流程图4.1-3所示：

图4.1-3　MBR示意图（A为内置浸没膜组件；B为外置膜分离单元）

MBR工艺的优点：结构简单紧凑，占地面积小；容积负荷高，水力停留时间短；污泥龄较长，剩余污泥量少；出水有机物浓度、悬浮固体浓度、浊度均很低，出水水质好。

MBR工艺的不足：造价较高；膜组件易受污染；膜使用寿命有限、运行费用高。

MBR工艺的适用范围：适用于经济条件好、出水水质要求较高的农村，可作为传统污水处理工艺的深度处理单元。

表4.1-1　MBR工艺污染物去除率

	主要污染物
	COD
	SS
	BOD5
	NH3-N

	去除效率
	>90%
	>99%
	>95%
	>85%


（2）相对集中治理

针对人口相对集中，污水处理规模通常在20立方米/天以下、5立方米/天及以上的农村聚居点，其周边土地相对紧张、无地形优势的推荐采用“A/O一体化处理设施”；周边有闲置土地或低洼水塘、有地形高差优势、非生态敏感区的，推荐采用“预处理+人工湿地”处理工艺。
1）A/O一体化处理设施

农村生活污水首先进入化粪池进行预处理，降低污水的污染负荷，经预处理后的污水随重力流入A/O一体化处理设施。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO不大于0.2毫克/升，O段DO=2～4毫克/升。在缺氧段，异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理，处理后的出水就近排入附近水体。

该工艺适合井研农村周边土地相对紧张、污水处理规模通常在20立方米/天以下、5立方米/天及以上的聚居点，其出水水质满足《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》二级排放标准，周边有农田、果地的也可进行灌溉等资源化利用。
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图4.1-4　“化粪池+调节池+A/O一体化设施”工艺流程图

根据井研县各农村聚居点实地调查情况，结合农村污水处理量、尾水去向、地理位置、建设投资、占地面积、建设难度、后期运行管理、地区工程经验等各方面因素，部分聚居点生活污水考虑为便于安装维护、缩短建设工期，直接采用A/O一体化处理设施（即A/O净化槽）。

4.1.3　分散处理模式

针对井研农村地区居住较为分散、地形地貌较复杂、污水不利于集中收集处理的散户，推荐将联户或单户农村厕所粪污和生活污水采用厕污共治，建设“化粪池+生态湿地”五格式污水净化池；部分偏远地区、经济条件较差的农户生活污水采用单户建三格式化粪池。
1.五格式污水净化池

为进一步做好井研县农村户厕改造和生活污水治理工作，规范农村“厕污共治”散户处理模式的建设标准和技术要求，确保施工质量，参考《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）、《农村三格式户厕运行维护规范》（GB/T38837-2020）、《人工湿地污水处理工程技术规范》及征求相关专家意见，结合井研实际，本规划推荐选取“三格化粪池+生态湿地”五格式污水净化池处理工艺作为井研农村散户“厕污共治”典型模式。主要适用于农村单户（4—6人）的厕所改造及污水处理，联户（3—7户）的可按比例放大建设。
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五格式污水净化池处理模式：生活污水首先进入三格化粪池进行预处理，降低污水中的污染负荷，经处理后的污水在重力作用下经隔油池流入生态湿地水池，通过种植湿地植物，出水可通过农田果地灌溉、绿化等方式进行资源化利用。五格式污水净化池施工效果如图4.1-5所示。
图4.1-5　五格式污水净化池结构示意图
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图4.1-6　五格式污水净化池施工现场图

三格式化粪池容积2立方米，施工总造价约2900元，其中材料费1400元，人工（机械）费1500元。材料参考用量如下：

	材料
	用量

	砖
	标砖800匹或多孔砖400匹

	水泥
	12包，普通硅酸盐水泥

	河砂
	1.5方，粒径小于4.75毫米；

	卵石填料
	1方，粒径30-50毫米

	φ110管
	5根（配套弯头12个、直接6个）

	φ40管
	1根（配套弯头3个）

	φ8圆钢
	0.75米*30根，0.37米*36根，0.25米*12根

	φ12螺纹钢
	1米*4根


第五格生态湿地水池按面积2.5平方米测算，施工总造价约2200元，其中材料费1200元，人工（机械）费1000元。材料参考用量如下：

	材料
	用量

	砖
	标砖600匹或多孔砖300匹

	水泥
	10包，普通硅酸盐水泥

	河砂
	1.5方，粒径小于4.75毫米

	卵石填料
	1方，粒径30-50毫米

	φ110管
	2根（配套弯头9个）

	φ8圆钢
	0.49米*12根，0.67米*10根；

	湿地植物
	10-15株（美人蕉、灯芯草、香蒲、旱伞草、芦苇等）


维护管理措施：

（1）正确使用：洗衣水、洗澡水、餐厨污水不得进入三格化粪池，农药、消毒液不得倒入池内；

（2）定期检查：定期对三格化粪池盖板、排气管、隔油池盖板进行检查，确保安全；

（3）适时清掏：长期使用后，三格化粪池、隔油池等池内会产生大量的粪皮、浮渣、沉泥、油污等，要及时清掏，清掏时不得有明火；

（4）定期翻整：对人工湿地填料原则上每隔一年需对其填料进行翻松，使其透水性更好；

（5）维修处理：三格化粪池与人工湿地池体裂口、粪液或污水渗漏需请施工员维修。

优点：该模式基建投资少，基本不消耗动力，运行管理简单，出水可通过农田果地灌溉、绿化等方式进行资源化利用。

2.单户建三格式化粪池

针对部分偏远地区、经济条件较差、周边自然本底条件较好的散户，农村散户生活污水难以全部实施“三格化粪池+生态湿地”处理模式，农户粪污可采用单户建三格式化粪池简易处理后还田，灰水采用储液池等收集后回用，不直排。

设计要求：化粪池的有效容积应保证粪便在第一池贮存20天，第二池贮存10天，第三池贮存30天，总容积不小于2立方米。化粪池有效深度不少于900毫米，化粪池的上部应留有空间。化粪池的其他要求参照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836－2020）、《农村三格式户厕运行维护规范》（GB/T38837－2020）设计。

三格式化粪池模式：农户水冲厕所产生的黑水通过三格式化粪池进行厌氧发酵及沉降处理，经三格式化粪池处理后的粪污，基本达到减少、去除或杀灭粪便中的肠道致病菌、寄生虫卵等病原体的要求，并使其可直接用于农业施肥和农业资源化利用等。

对于没有条件进行水冲式改厕的农户，其旱厕需做好防渗防漏处理，旱厕中的粪便和尿液腐熟后可用于农田、果园等施肥；灰水不能直排入周边沟渠或河流，通过农户自建的收集池进行收集，采用浇灌林地、果园等方式进行资源化利用。

综上，本规划井研县农村生活污水治理暂不考虑接入城镇污水管网处理模式，主要采取集中治理模式和分散治理模式，根据各行政村上报数据以及现场踏勘调查数据对比分析，本规划拟在全县11个农村聚居点进行污水处理设施建设（不含全域土地整治试点统一规划建设的），拟建一体化处理设施（A/O净化槽）11套。本次规划对4690户散户的农村生活污水进行处理。根据乡镇经济社会发展情况，确需新增且有条件建设集中式污水处理设施的聚居点，由乡镇制定实施方案按程序上报县政府同意后组织实施。

4.2　设施布局选址

1.布局选址与相关规划衔接

按照县域总体规划、乡镇总体规划、村庄规划，城镇污水处理设施建设、乡村旅游、中小流域综合治理等相关规划，生态保护红线、水功能区划和水环境功能区划等要求，合理安排农村生活污水处理设施的布局，明确治理的村庄范围和数量等。

2.布局选址符合相关技术要求和标准规范

新建农村生活污水处理设施的选址，应符合饮用水水源保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定；符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面的要求；位于地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区的，应符合相关标准规定；同时，考虑污水资源化利用的便利性，不对居民生产生活造成影响等。

3.布局选址应与现状相结合

已建设施符合选址要求并能够正常运行的，应纳入规划统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设；对不能正常运行的农村生活污水处理设施，应根据情况进行修缮改造。

由于本规划项目还在前期过程中，项目地址尚未最终确定，在下一步项目实施过程中，需征求相关部门及当地居民的意见，最终确定污水处理站的建设地址，同时避让基本农田进行项目建设。

本次拟实施污水处理设施建设的行政村如表4.2-1所示。

表4.2-1　井研县2023-2025年拟实施农村生活污水治理村名单

	镇（街道）
	类型
	行政村
数　量
（个）
	行政村

	研城街道
	散户
	7
	建新村、飞跃村、同心村、新兴村

新道路村、高滩村、五龙井村

	研经镇
	散户
	4
	四方村、断桥村、同前村、大团村

	集益镇
	聚居点
	5
	赛功村、雨台村、向阳村、金峰村、黄马村

	
	散户
	4
	界牌村、平店村、金峰村、黄马村

	周坡镇
	散户
	2
	黄桷村、乌抛村

	千佛镇
	聚居点
	1
	民建村

	
	散户
	1
	千佛村

	宝五镇
	散户
	4
	曙光村、塘湾村、五龙场村、三教村

	高凤镇
	散户
	3
	同力村、高凤村、红星村

	镇阳镇
	散户
	2
	毛坝场村、两河村

	竹园镇
	散户
	6
	广新村、烈士村、大胜村、竹林村、德银村、胜泉村

	马踏镇
	散户
	8
	红五月村、七盘山村、黄钵井村、清和村、八一村、石泉村、桥咡井村、里仁村

	纯复镇
	散户
	3
	红庙村、观塘村、青龙村

	东林镇
	散户
	3
	打鼓滩村、东光村、红花村

	三江镇
	散户
	3
	新胜村、三江村、解放村

	王村镇
	聚居点
	2
	集体村、小桥子村

	
	散户
	2
	五农村、磨池村

	合  计
	散户，涉及52个村；聚居点，涉及8个村11个聚居点


4.2.1　拟建集中处理设施规划

根据各行政村上报数据以及现场踏勘调查数据对比分析，本规划拟在全县5个镇8个村11个农村聚居点进行污水处理设施建设（不含全域土地整治试点统一规划建设的）。集中治理模式主要工程内容如表4.2-2所示。

表4.2-2　2023-2025年拟新建集中式污水处理设施基本情况一览表

	序号
	乡镇
	行政村
	类别
	组别
	聚居点名称
	经纬度

（E,N）
	覆盖
户数 （户）
	覆盖
人数      （人）
	污水量（m3/d）
	主管网长度(m)
	入户管网长度(m)
	推荐治理工艺
	尾水
去向
	执行
标准
	实施年度

	1
	王村镇
	集体村
	治
理
类
	3、7组
	集体村1号聚居点
	103°56'11.24"E

29°29'18.80"N
	30
	95
	8.21
	1231
	450
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3+3）
	茫溪河
	二级标准
	2023

	2
	
	小桥子村
	管
控
类
	2、3组
	小桥子村1号聚居点
	103°56'38.8"E

29°28'41.35"N
	75
	166
	14.34
	1280
	675
	一体化处理设施（A/O净化槽，3*5）
	茫溪河
	二级标准
	2023

	3
	千佛镇
	民建村
	治
理
类
	11组
	民建村2号聚居点
	104°4'45.3"E

29°36'6.26"N
	21
	63
	5.44
	151
	315
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3）
	茫溪河
	二级标准
	2023

	4
	集益镇
	黄马村
	管
控
类
	1组
	黄马村2号聚居点
	104°4'26.4"E

29°43'57.76"N
	15
	50
	4.32
	308
	225
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+1.5）
	农田、林地
	二级标准
	2025

	5
	
	黄马村
	
	1组
	黄马村3号聚居点
	104°4'27.8"E

29°43'46.2"N
	16
	55
	4.75
	300
	240
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3）
	农田、林地
	二级标准
	2025

	6
	
	金峰村
	治
理
类
	13组
	金峰村3号聚居点
	104°4'1.47"E

29°23'11.44"N
	18
	63
	5.44
	425
	270
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3）
	农田、林地
	二级标准
	2023

	7
	
	赛功村
	管
控
类
	1组
	赛功村4号聚居点
	104°5'31.10"E

29°41'31.19"N
	20
	65
	5.62
	350
	300
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3）
	赛功河
	二级标准
	2024

	8
	
	赛功村
	
	12组
	赛功村5号聚居点
	104°6'27.02"E

29°41'25.31"N
	20
	68
	5.88
	320
	300
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3）
	赛功河
	二级标准
	2024

	9
	
	雨台村
	治
理
类
	18组
	雨台村1号聚居点
	104°6'55.2"E

29°42'15.30"N
	18
	63
	5.44
	260
	270
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3）
	赛功河
	二级标准
	2023

	10
	
	雨台村
	
	18组
	雨台村2号聚居点
	104°7'7.71"E

29°42'8.97"N
	20
	68
	5.87
	650
	330
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+3）
	赛功河
	二级标准
	2023

	11
	
	向阳村
	管
控
类
	1组
	向阳村2号聚居点
	104°5'12.83"E

29°41'11.53"N
	15
	52
	4.49
	210
	210
	一体化处理设施（A/O净化槽，3+1.5）
	赛功河
	二级标准
	2024

	
	合计
	268
	808
	69.8
	5485
	3585
	/
	/
	/
	/


注：表中二级标准来源于四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626-2019））；表中“3+1.5”代表一体化处理设施是由3m3槽体和1.5m3槽体拼接组合而成。

4.2.2　散户污水处理规划

农村散户污水处理设施的布局应考虑节约成本、使用便捷、土地集约、方便维护、治理有效等多个要求，因地制宜的进行选址。由于地理条件和相关规划影响，部分治理类行政村在规划设施建设时也以散户为主，马踏镇和王村镇规划建设马踏工业园区，涉及马踏村、红五月村、龙池村、磨池村，规划拟建户数以调研实际可实施情况为准。

2023—2025年，加快未得到有效治理村的治理，巩固提升有条件行政村的得到有效治理农户占比，力争达到75%以上。本次规划散户治理共涉及4690户，具体行政村及其目标如表4.2-3所示。

表4.2-3　2023—2025年规划拟建农户散户统计表

	序号
	镇
	村
	类别
	常住
人口
户数
	已受益户数
	拟建散户（户）
	推荐治理设施
	出水
去向
	推荐实施年度

	1
	集益镇
	界牌村
	治理类
	913
	732
	38
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	2
	
	平店村
	管控类
	353
	214
	62
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	3
	
	金峰村
	治理类
	815
	523
	71
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	4
	
	黄马村
	管控类
	363
	218
	25
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	5
	马踏镇
	红五月村
	管控类
	623
	389
	30
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	6
	
	七盘山村
	管控类
	516
	227
	160
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	7
	
	黄钵井村
	治理类
	1711
	1046
	245
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	8
	
	清和村
	管控类
	486
	285
	80
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	9
	马踏镇
	八一村
	治理类
	1060
	695
	50
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	10
	
	石泉村
	管控类
	892
	585
	50
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	11
	
	桥咡井村
	治理类
	683
	335
	180
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	12
	
	里仁村
	管控类
	457
	203
	140
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	13
	王村镇
	五农村
	治理类
	1691
	906
	150
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	14
	
	磨池村
	治理类
	2004
	1403
	180
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	15
	高凤镇
	同力村
	管控类
	596
	421
	46
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	16
	
	高凤村
	管控类
	472
	333
	27
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	17
	
	红星村
	治理类
	632
	424
	70
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	18
	三江镇

江
	新胜村
	治理类
	1825
	1126
	150
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	19
	
	三江村
	管控类
	968
	663
	50
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	20
	
	解放村
	治理类
	788
	517
	100
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	21
	研经镇
	四方村
	管控类
	817
	591
	45
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	22
	
	断桥村
	管控类
	542
	380
	31
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	23
	
	同前村
	管控类
	478
	328
	40
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	24
	
	大团村
	管控类
	734
	514
	55
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	25
	镇阳镇
	毛坝场村
	管控类
	712
	446
	93
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	26
	
	两河村
	治理类
	571
	263
	86
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	27
	千佛镇
	千佛村
	管控类
	596
	298
	72
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	28
	周坡镇
	黄桷村
	管控类
	362
	250
	32
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	29
	
	乌抛村
	管控类
	370
	229
	55
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	30
	竹园镇
	广新村
	管控类
	545
	347
	65
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	31
	
	烈士村
	治理类
	1030
	684
	92
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	32
	
	大胜村
	管控类
	625
	373
	110
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	33
	
	竹林村
	管控类
	687
	409
	130
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	34
	
	德银村
	治理类
	1012
	603
	156
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	35
	
	胜泉村
	管控类
	804
	482
	145
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	36
	纯复镇
	红庙村
	治理类
	728
	590
	31
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	37
	
	观塘村
	管控类
	683
	516
	35
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	38
	
	青龙村
	管控类
	455
	332
	30
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	39
	研城街道
	建新村
	管控类
	596
	427
	40
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	40
	
	飞跃村
	治理类
	892
	632
	55
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	41
	
	同心村
	管控类
	1135
	766
	99
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	42
	
	新兴村
	治理类
	895
	570
	95
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	43
	
	新道路村
	治理类
	1040
	564
	205
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	44
	
	高滩村
	治理类
	1100
	674
	160
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	45
	
	五龙井村
	管控类
	467
	288
	95
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	46
	宝五镇
	曙光村
	治理类
	883
	615
	85
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	47
	
	塘湾村
	管控类
	696
	435
	115
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	48
	
	五龙场村
	管控类
	412
	292
	50
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	49
	
	三教村
	管控类
	620
	403
	90
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2023

	50
	东林镇
	打鼓滩村
	管控类
	392
	254
	90
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	51
	
	东光村
	治理类
	692
	453
	178
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2024

	52
	
	红花村
	管控类
	329
	257
	58
	三格化粪池+隔油+人工湿地
	资源化利用
	2025

	合计
	
	
	
	40363
	25836
	4622
	/
	
	


4.3　污水收集系统建设

4.3.1　收集系统建设原则

1.参照《室外排水设计规范》（GB50014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015）等规范，结合农村实际设计污水收集系统，对不完善的管网进行改造，尽量实现雨污分流。

2.优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。

3.统筹改厕与污水收集处理。推行厕所分户改造、污水集中处理与分散处理相结合的方式。采用水冲式厕所的地区，需配备化粪池，并对化粪池出水进行收集、利用和处理，根据污水产生量、利用情况和村庄布局，确定是否建设统一收集管网；采用旱厕的地区，结合实际，做好粪污利用和定期清理，避免粪污下渗和直排。

4.3.2排水体制选择

排水体制一般分为合流制和分流制两种。前者为污（废）水和雨水合一的系统。合流制又分为直排式和截流式，直排式直接收集污水排放水体，截流式即临河建造截流干管，同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井，并在截流干管下游设置污水处理厂。当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，部分污水经溢流井溢出，直接排入水体；分流制为污（废）水和雨水在两个或两个以上管渠排放的系统，有完全分流和不完全分流，完全分流制具有污水排水系统和雨水排水系统；不完全分流制未建雨水排水系统。在分流系统中还可以有污水和洁净废水的独立系统，以便于处理或回用。合流制系统造价低、施工容易，但不利于污水处理和系统管理。分流制系统造价较高，但易于维护，有利于污水处理。

本次规划对于新建农村聚居点、安置区等采用雨污分流制，已建成合流制污水收集系统的农村地区，近期宜采用截流式合流制，远期应逐步改造为分流制。

采用分流制排水系统的农村地区，应敷设独立的污水收集管网，污水经管网进入污水处理设施。雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。雨水收集应充分利用地形以自流方式及时就近排入水体。

采用截流式合流制排水系统，在进入污水处理设施前的主干管上设置截流措施，晴天的污水和下雨初期的雨污混合水输送到污水处理设施处理后排放，混合污水超过截流管输水能力后溢流排入水体。

4.3.3　排水管道管材选择

1.建设原则

（1）污水管道布置力求符合地形变化趋势。应尽量采用重力形式的顺坡排水以节省运行能耗；尽可能线路短捷，减少管道埋深和管道迂回往返，降低工程造价，确保良好的水力条件。

（2）确定合理的管道埋深。污水管起端埋深以使所服务区域污水管能顺利接入为准，并满足与其他管线竖向交叉的需要。

（3）研究好管道敷设坡度与地面坡度之间的关系。所确定的管道坡度，既能满足最小设计流速的要求，又不使管道的埋深过大。

（4）在设计充满度条件下，重力流污水管道最小设计流速为0.6 米/秒；雨水管道在满流条件下，重力流最小设计流速为0.75 米/秒。

（5）污水管网采用树枝状管网布置方式，各片区的污水汇集后，沿道路由污水干管统一排至污水处理设施内。

（6）在地面坡度太大的地区，为了减小管内流速，防止管壁冲刷，在适当的地方设置跌水井。

2.污水管道材质选择

排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压，外部荷载包括土壤的重量—静荷载，以及由于车辆运行所造成的动荷载。同时排水管还应具有抵抗水中杂质的冲刷和磨损及抗腐蚀等性能；排水管渠必须不透水，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管渠的内壁应光滑，使水流阻力尽量减小；排水管应就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，以便尽量降低管渠的造价及运输和施工费用。

由于管道建设所占投资的比重较大，且因管材选用不当造成事故或出现资金浪费的实例也较多，因此合理并经济地确定管材的选用对节省投资、方便施工、安全运行意义很大。管材的选用应遵循以下几个原则：

（1）管材性能必须可靠，有足够的强度和钢度，有较好的耐腐蚀能力，使用年限较长，便于维修；

（2）便于运输和施工，以减少施工的难度，降低工程造价；

（3）充分考虑管道沿线的地质条件因地制宜地选用管材。

目前国内用于污水处理管道的管材主要有：普通钢筋混凝土承插管、PVC管、预应力钢筋混凝土管、离心浇铸玻璃钢夹砂管（HOBAS管）、HDPE双壁波纹管、聚乙烯塑钢缠绕管、HDPE缠绕结构壁管、钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管、MPVE管等。现对几种常用管材进行对比：

表4.3-1　几种常见管材特点

	类型
	特点

	普通钢筋混凝土排水管
	采用防水混凝土内配钢筋，经过振捣而成。可以现场加工和在工厂内加工。根据埋设深度、口径大小和生产工艺不同有平口型、承插式及普通型、离心式和丹麦管等。多用于无内压或者低压输水。其自重大、用钢量大、抗裂性较弱，内壁粗糙度系数n=0.013－0.014，管径范围大。该管段施工难度较大，施工费较高，虽然其管道本身价格较低但加上运输费及施工费之后综合造价较高，该管材最大的优势在于取材方便，技术成熟，尤其是在中小县城更具有优势。

	PVC管
	是一种新型的柔性排水管采，适用于管径小于D600mm以下的下水道工程施工。这种管材具有运费省、重量轻、施工快的特点；是典型的柔性管，故可以不设钢性基础，而以碎石、黄砂代之，管道接口不易漏水；内壁光滑，n=0.008－0.01、水力条件好；但要求回填土质好，回填质量高，一般回填密实度要求达90%以上。其典型的优点有：①具有较好的抗拉、抗压强度，但其柔性不如其他塑料管；②流体阻力小：③PVC管材的管壁非常光滑，对流体的阻力很小，其粗糙系数仅为0.009，其输水能力可比同等管径的铸铁管提高20%，比混凝土管提高40%；耐腐蚀性、耐药品性优良；④PVC管材具有优异的耐酸，耐碱，耐腐蚀，不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响， 管道铺设时不需任何防腐处理；⑤具有良好的水密性；⑥PVC管材的安装，不论采用粘接还是橡胶圈连接，均具有良好的水密性。

	预应力钢筋混凝土管
	利用先张法、后张法对环向钢筋、纵向钢筋进行张拉，使混凝土内产生预应力，从而提高管材的承载力。具有节、抗震性好、使用寿命长等特点，据生产工艺分为一阶段和二阶段管。多用于有压水的输送，管径范围D800－D1400mm，承受内压的能力为0.4－0.8MPa，粗糙度系数n=0.013－0.014。

	焊接钢管
	焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管，焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢。一般焊接钢管精度高、壁厚均匀、管内外表面光亮度高（钢板的表面等级决定的钢管表面亮度）、可任意定尺。因此，它在高精度、中低压流体应用方面体现了它的经济性及美观性。焊接钢管生产工艺简单，生产效率高，成本低，发展较快。



	球墨铸铁管
	球墨铸铁管是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级（球化率》80%），因而材料本身的机械性能得到了较好的改善，具有铁的本质、钢的性能。退火后的球墨铸铁管，其金相组织为铁素体加少量珠光体，机械性能良好，防腐性能优异、延展性能好，密封效果好，安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气，输油等。

	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管
	以高密度聚乙烯为基体，用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波形作为主要支撑结构，并与聚乙烯材料缠绕复合成整体的双壁螺旋波纹管称之为钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管。其主要特点和要求如下：①管道材质为抗腐蚀HDPE材料，不会被污水及废水中的酸碱及油份等腐蚀。②产品为柔性管道，受到外部冲击力时，恢复原形性能优越，地基沉降情况下也不易破裂。③管道的基材特性在20℃可有效使用50年以上，因此管道有较强的抗老化性。④在零下60℃的环境里，管材不会冻坏或漏水。⑤管材重量仅为同规格混凝土管的1/8，传统缠绕塑料结构管的2/3，便于运输，施工方便，不需使用大型施工设备。⑥管道重量轻，连接方便，对开挖工程要求不高，在城市排水工程建设时，能大量节省工程时间和工程费用。⑦连接方式多样、简单，在现场即可简便迅速的施工。⑧管道摩擦系数低，介质输送能力强。⑨内部光滑，摩擦阻力小，排水速度快。⑩聚乙烯本身是无毒性可再生利用材料，不会对环境造成污染。


表4.3-2　几种常见管材性能比较表

	      性能

管材
	埋深
	施工难易
	耐久性
	抗压强度
	渗漏
	日常维修
	管材

轻重
	抗震性
	价格

	普通钢筋混凝土排水管
	可埋深
	难
	长久
	好
	一般
	较多
	重
	较好
	较低

	PVC管
	可埋深
	易
	＞50年
	一般
	一般
	较多
	轻
	较好
	较低

	预应力钢筋混凝土管
	可埋深
	易
	＞50年
	较好
	一般
	较多
	较重
	较好
	较高

	自应力钢筋混凝土管
	可埋深
	易
	＞50年
	较好
	一般
	较多
	较重
	较好
	高

	焊接钢管
	可埋深
	难
	＞50年
	好
	一般
	较少
	较重
	较好
	高

	球墨铸铁管
	可埋深
	难
	＞50年
	好
	一般
	较少
	较重
	较好
	高

	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管
	可埋深
	易
	＞50年
	好
	一般
	较少
	轻
	较好
	高


通过以上对几种管的比较，结合本工程施工场地，综合考虑使用强度要求及业主要求，本规划推荐污水收集主管网采用HDPE管，入户管网采用UPVC管，管桥段污水管采用焊接钢管具体管材根据地质勘察情况、经济社会发展情况、工程技术等情况优化选择。经实地勘测，并结合村民意见，对行政村进行管网拟建铺设，具体见表4.3-3。

表4.3-3　井研县农村生活污水处理规划管网统计表

	乡镇
	行政村
	类别
	组别
	聚居点名称
	经纬度

（E,N）
	覆盖
户数
（户）
	覆盖人数         （人）
	主管网
	入户管网
	实施
年度

	
	
	
	
	
	
	
	
	管径
	管材
	长度（米）
	管径
	管材
	长度（米）
	

	王村镇
	集体村
	治
理
类
	3、7组
	集体村1号聚居点
	103°56'11.24"E

29°29'18.80"N
	30
	95
	DN300
	HDPE
	1231
	DN100
	UPVC
	450
	2023

	
	小桥子村
	管
控
类
	2、3组
	小桥子村1号聚居点
	103°56'38.8"E

29°28'41.35"N
	75
	166
	DN300
	HDPE
	1280
	DN100
	UPVC
	675
	2023

	千佛镇
	民建村
	治
理
类
	11组
	民建村2号聚居点
	104°4'45.3"E

29°36'6.26"N
	21
	63
	DN300
	HDPE
	151
	DN100
	UPVC
	315
	2023

	集益镇
	黄马村
	管控类
	1组
	黄马村2号聚居点
	104°4'26.4"E

29°43'57.76"N
	15
	50
	DN300
	HDPE
	308
	DN100
	UPVC
	225
	2025

	
	黄马村
	
	1组
	黄马村3号聚居点
	104°4'27.8"E

29°43'46.2"N
	16
	55
	DN300
	HDPE
	300
	DN100
	UPVC
	240
	2025

	
	金峰村
	治理类
	13组
	金峰村3号聚居点
	104°4'1.47"E

29°23'11.44"N
	18
	63
	DN300
	HDPE
	425
	DN100
	UPVC
	270
	2024

	
	赛功村
	管控类
	1组
	赛功村4号聚居点
	104°5'31.10"E

29°41'31.19"N
	20
	65
	DN300
	HDPE
	350
	DN100
	UPVC
	300
	2025

	
	赛功村
	
	12组
	赛功村5号聚居点
	104°6'27.02"E

29°41'25.31"N
	20
	68
	DN300
	HDPE
	320
	DN100
	UPVC
	300
	2025

	
	雨台村
	治理类
	18组
	雨台村1号聚居点
	104°6'55.2"E

29°42'15.30"N
	18
	63
	DN300
	HDPE
	260
	DN100
	UPVC
	270
	2024

	
	雨台村
	
	18组
	雨台村2号聚居点
	104°7'7.71"E

29°42'8.97"N
	20
	68
	DN300
	HDPE
	650
	DN100
	UPVC
	330
	2024

	
	向阳村
	管控类
	1组
	向阳村2号聚居点
	104°5'12.83"E

29°41'11.53"N
	15
	52
	DN300
	HDPE
	210
	DN100
	UPVC
	210
	2025

	合计
	268
	808
	/
	/
	5485
	/
	/
	3585
	/


4.4　处理技术工艺选择

4.4.1　污水处理工艺选择原则

1.因地制宜的原则

对于靠近镇污水处理厂、具备地势条件的农村地区，其生活污水宜优先纳入镇污水管网收集系统治理；对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好的农村聚居点，宜通过铺设污水管道收集，采用集中式污水治理设施处理后达标排放；对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，宜就地就近分散治理，农村厕所粪污和生活污水采用“厕污共治”。

2.经济实用的原则

在选择农村生活污水治理技术工艺时，考虑井研农村经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，选择技术成熟可靠，投资小，能耗低，并且适合农村特点的污水治理技术。

3.维护简便的原则

由于井研农村地区经济基础薄弱，从事农村生活污水治理的专业人员少、技术水平和管理能力低，因此农村生活污水治理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定，易于普及、推广和应用。

4.资源利用的原则

充分利用村庄地形地势、水塘沟渠及闲置地，提倡采用生物组合治理技术，实现污染物的生物降解和氮、磷的生态去除，结合当地农业生产需要，回灌农田、果园、经济林木等，加强生活污水消减和尾水的回收利用，满足循环经济和生态农业的需要。

4.4.2　聚居点污水处理工艺选择

1.常用处理工艺对比

农村生活污水常用的单元处理工艺按类型可分为预处理技术、生物处理技术和生态处理技术，实际情况通常需将不同单元处理工艺进行组合，提升出水水质，保障出水稳定性，具体情况见表4.4-1所示。

表4.4-1　农村生活污水常用处理技术

	类型
	常用工艺
	目的

	预处理技术
	三格式化粪池 
	去除大部分悬浮物及少部分COD等 

	
	沼气发酵池（厌氧发酵法）
	

	生物处理技术
	厌氧生物膜法
	去除大部分COD及部分氮磷等

	
	生物接触氧化法
	

	
	厌氧-好氧活性污泥法（A/O）
	

	
	厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O）
	

	
	序批式活性污泥法（SBR）
	

	
	膜生物反应器法（MBR）
	

	
	移动床生物膜反应器技术（MBBR）
	

	生态处理技术
	人工湿地处理技术
	进一步去除COD、氮磷及其他污染物

	
	土地快速渗滤法
	

	
	稳定塘（氧化塘/生物塘）
	

	常用组合技术
	预处理+生态处理
	提升出水水质，保障出水稳定性

	
	预处理+厌氧生物处理+生态处理
	

	
	预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理
	

	
	预处理+A2/O工艺+生态处理
	

	
	预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+生态处理
	


各种污水处理工艺有自身的优势和不足，常用农村生活污水处理工艺优缺点对比见表4.4-2所示。

表4.4-2　常用农村生活污水处理工艺优缺点对比

	类型
	工艺
	优点
	缺点

	预处理技术
	三格式化粪池
	结构简单、易施工、造价低、维护管理简便、无能耗、运行费用少、卫生效果较好。
	处理效果有限，出水水质差，一般不能直接排放水体，需经后续生物处理单元或生态净水单元进一步处理；沉积污泥多，需定期清理；污水易泄漏。

	
	
	
	

	
	沼气发酵池（厌氧发酵法）
	与化粪池相比，污泥减量效果明显，有机物降解率较高，处理效果好；可以有效地利用沼气。
	处理污水效果有限，出水水质差，一般不能直接排放，需经后续生物处理或生态技术单元进一步处理；与化粪池比较，管理较为复杂。

	生物处理技术
	厌氧生物膜法
	投资省、施工简单、无动力运行、维护简便；池体可埋于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境。
	滤料费用高、易堵塞；对氮磷基本无去除效果，出水水质较差，须接后续处理单元进一步处理后排放，厌氧反应产生沼气，浓度过高时存在安全隐患，在管护时应注意安全。

	
	生物接触氧化法
	结构简单，占地面积小；污泥量少，无污泥回流，无污泥膨胀；对水质、水量波动的适应性强；操作简便、较活性污泥法的动力消耗少，对污染物去除效果好。
	曝气充氧需消耗电能；加入生物填料导致建设费用增高；可调控性差；对磷的处理效果较差。

	
	厌氧-好氧工艺（A/O）
	对废水中的有机物，氨氮等均有较高的去除效率，有一定除磷功能；流程简单，投资省，操作费用低；容积负荷、耐负荷冲击能力高
	无独立的污泥回流系统，难降解物质的降解率低；若要提高脱氮效率，须加大内循环，除磷效果不高；工艺处理效果受较多因素影响，如DO、循环比、污泥龄、水力停留时间等

	
	厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O）
	工艺设计方法成熟，污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷能力；能够同时去除有机物和脱氮除磷；污泥沉降性能好，污泥肥效高。
	生物脱氮效果受内回流比的影响，除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响，因而脱氮除磷效率不易很高；污泥内回流量大，能耗较高；出水水质的影响因素较多。

	
	序批式活性污泥法（SBR）
	操作灵活，耐冲击负荷，可防止污泥膨胀，运行管理自动化，可脱氮除磷，易实现推流式流态，出水水质好，基建投资小，较为适用于农村地区。
	对自控系统的要求较高；间歇排水，池容的利用率不理想；在实际运行中，废水排放规律与SBR间歇进水的要求存在不匹配问题，特别是水量较大时，需多套反应池并联运行，增加了控制系统的复杂性。

	
	膜生物反应器法（MBR）
	结构简单紧凑，占地面积小；容积负荷高，水力停留时间短；污泥龄较长，剩余污泥量少；出水有机物浓度、悬浮固体浓度、浊度均很低，出水水质好。可实现无人值守。
	造价较高；膜组件易受污染；膜使用寿命有限、运行费用高。

	
	移动床生物膜反应器技术（MBBR）
	容积负荷高，紧凑省地；耐冲击负荷强，出水水质好，运行稳定；不宜堵塞，池容利用率高，使用寿命长。
	投资较高，悬浮填料易流失或堵塞。

	生态处理技术
	人工湿地
	处理效果比较好，投资费用省，无能耗，运行费用很低，维护管理简便，有一定的景观效益，增加生物多样性。
	污染物负荷低，占地面积大；设计不当容易堵塞，易污染地下水；处理效果受季节影响，有蚊蝇孳生；随运行时间的增长除磷能力逐渐下降，易造成二次污染。

	
	土地快速渗滤法
	处理效果较好，投资费用省，无能耗，运行费用很低，维护管理简便。
	污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，易污染地下水。

	
	稳定塘（氧化塘/生物塘）
	消耗动力少，管理简便，操作简单
	设计或运行管理不当,会造成二次污染，受气候影响较大，污泥不易排出和处理利用，易产生臭味和滋生蚊蝇，易污染地下水。


2.污水处理工艺选择

根据前期已建设施的运行治理情况，综合考虑建设和运行成本，本规划拟考虑的处理工艺主要为A/O和A2/O。

（1）厌氧好氧工艺（A/O）

A/O工艺将前端缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO不大于0.2毫克/升，O段DO为2~4毫克/升。在缺氧段异养菌将污水中淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，提高后续好氧处理能力。此外，通过异养菌和自养菌的硝化和反硝化作用完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。

A/O工艺流程图和污染物去除效率如下所示：
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图4.4-3　A/O工艺流程示意图

A/O工艺的优点：对废水中的有机物，氨氮等均有较高的去除效率，有一定除磷功能；流程简单，投资省，操作费用低；容积负荷、耐负荷冲击能力高。

A/O工艺的缺点：无独立的污泥回流系统，难降解物质的降解率低；若要提高脱氮效率，须加大内循环，除磷效果不高；工艺处理效果受较多因素影响，如DO、循环比、污泥龄、水力停留时间等。

A/O工艺的适用范围：电力供应得到保障的中小型聚居点、具有一定技术管理人员，对处理水质要求不高的生活污水处理场所。
表4.4-4　A/O法污染物去除率

	主要

污染物
	COD
	SS
	BOD5
	NH3-N
	TN
	TP

	去除效率
	80%~90%
	70%~90%
	85%~95%
	50%~70%
	20%~40%
	30%~60%


（2）厌氧—缺氧—好氧活性污泥法（A2/O）

厌氧—缺氧—好氧活性污泥法（A2/O）是指通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中的有机污染物和氮、磷等的活性污泥法污水处理技术，好氧区混合液回流到缺氧区来去除水中的氮，通过沉淀区污泥回流到厌氧区来去除水中的磷，从而达到脱氮除磷的目的。

常见A2/O工艺流程图如下所示：

图4.4-5　A2/O工艺流程示意图

A2/O工艺的优点：工艺设计方法成熟，污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷能力；能够同时去除有机物和脱氮除磷；污泥沉降性能好，污泥肥效高。

A2/O工艺的不足：生物脱氮效果受内回流比的影响，除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响，因而脱氮除磷效率不易很高；污泥内回流量大，能耗较高；出水水质的影响因素较多，如pH、DO、温度、污水成分、污泥泥龄、水力停留时间及二沉池的沉淀效果等。

A2/O工艺的适用范围：适用于城市近郊规模较大、电力供应得到保障、具有一定技术管理人员、且出水水质要求较高、要求脱氮除磷的生活污水处理工程，不适用于高寒地区。

表4.4-6　A2/O法污染物去除率

	主要

污染物
	COD
	SS
	BOD5
	NH3-N
	TN
	TP

	去除效率
	80%~90%
	70%~90%
	85%~95%
	80%~90%
	55%~80%
	60%~80%


4.4.3　散户污水处理工艺选择

农村散户生活污水治理原则上以“厕污共治”为主要方式，主要分为农村单户（4-6人）的厕所改造及污水处理和联户（3-7户）的可按比例放大建设。本规划推荐采用的模式主要为“厕所改造+三格化粪池+人工湿地”和“厕所改造+三格化粪池+隔油池+人工湿地”。

（1）三格化粪池

三格式化粪池是由三个相互连通的密封粪池1#、2#、3#池子串联组成，利用厌氧发酵、中层过粪和粪液自然分层（上层糊状粪皮，中层澄清粪液，下层块状或颗状粪渣）的原理，粪便在1#、2#池经过30天以上的沉淀厌氧发酵，杀灭寄生虫卵和肠道致病菌，3#池粪液成为优质肥料。

（2）人工湿地

人工湿地是指用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化的系统。污水中SS的去除主要靠物理沉淀、过滤作用。BOD5、COD的去除主要靠微生物吸附和代谢作用，代谢产物均为无害的稳定物质，因此可以使处理后水中残余的BOD5、COD浓度很低。N、P的去除主要利用生物脱氮及植物吸收方法。

图4.4-7　三格化粪池+人工湿地平、剖面图

4.5　出排水要求

4.5.1　设施排水要求

严格执行四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626－2019）中水污染物排放要求，具体排放标准及最高允许排放浓度见表4.5-1、表4.5-2。无法进行污水资源化利用、需设置排放口时，尾水宜利用村庄周边沟渠、水塘、土地等途径进一步净化后排入受纳水体。同时，还要满足水源保护区、生态敏感区、风景名胜区、农田灌溉区等环境要求。

表4.5-1　排放标准分级表

	受纳水体功能

设计处理规模
	Ⅲ类水域
	Ⅳ、Ⅴ类水域
	其他功能未明确水域

	100m3/d（含）~500m3/d（不含）
	一级标准
	二级标准
	二级标准

	20m3/d（含）~100m3/d（不含）
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	<20m3/d
	三级标准

	说明：岷江、沱江流域重点控制区域基于以上标准分级上调一级（最高不得超过一级标准）。


表4.5-2　水污染物最高允许排放浓度

单位：mg/L（注明的除外）

	序号
	污染物或项目名称
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	pH值（无量纲）
	6～9

	2
	化学需氧量（CODCr）
	60
	80
	100

	3
	悬浮物（SS）
	20
	30
	40

	4
	氨氮（以N计）①
	8（15）
	15
	25

	5
	总氮（以N计）
	20
	30
	-

	6
	总磷（以P计）
	1.5
	3
	4

	注：①括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。


4.5.2　尾水利用要求

尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求，不得造成环境污染；用于农田灌溉、渔业、景观环境的相关控制指标应分别满足GB5084、GB 11607、GB3097、GB/T18921规定。本规划涉及尾水利用方式主要为农田灌溉，应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），具体内容见表4.5-3。

表4.5-3　农田灌溉用水水质基本控制项目标准值（节选）

	序号
	项目类别
	作物种类

	
	
	水作
	旱作
	蔬菜

	1
	五日生化需氧量/（mg/L）            ≤
	60
	100
	40a，15b

	2
	化学需氧量/（mg/L）                ≤
	150
	200
	100a，60b

	3
	悬浮物/（mg/L）                    ≤
	80
	100
	60a，15b

	4
	pH
	5.5~8.5

	a.加工、烹调及去皮蔬菜。

b.生食类蔬菜、瓜类和草本水果。


4.6　固体废物处理处置

4.6.1　污泥处理要求

1.统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347），对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式，也可釆用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。

2.鼓励对固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》（GB4284）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）等相关要求，对满足标准的固体废物，就近利用。

4.6.2　污泥处理现状

经调研，井研县现有18个集镇生活污水处理站污泥已委托第三方机构进行处理，农村生活污水集中处理设施水量整体偏小，产生的污泥量不大，定期清掏后，堆放于林地或者空置田地，自然干化，农户用作肥料或土壤改良剂。

4.6.3　污泥处理方案

1.污泥常见处理方案

（1）土地利用

主要指污泥作为农田、林地、市政绿化的土壤改良剂，或处理加工成无机、有机肥料后利用，或用于受到破坏的土地修复与重建等。

污泥中含有大量有机质和氮、磷、钾以及微量元素，可作为一种迟效性的有机追肥，能增加土壤肥力，提高作物的产量和品质。研究发现，使用污泥的地块土壤容重减小，土壤的酸碱度比较稳定，孔隙度增加，紧密度下降，易耕作，保水保肥力强，对于水和风腐蚀的抵抗力增加，是一种很好的土壤改良剂。

针对农作物而言，稳定化、无害化后的污泥可以促进根的生长发育及其渗透特性，减少寄生虫的攻击，降低植物对于杀虫剂、除草剂等药物的依赖，而且土壤的自净能力还可使污泥进一步无害化。由于污泥中含有很多盐分、重金属、病原菌、寄生虫、有机污染物等有害成分，直接施用会污染土壤、水体，危害农作物或通过食物链危害人体健康，因此必须经过无害化，稳定化处理，达到一定要求后方能施用。通常采用的措施有：碱稳定化、厌氧消化、好氧消化、堆肥、热干燥等。

（2）焚烧

焚烧是利用污泥的有机成分较高、具有一定热值等特点来处置污泥。焚烧的技术优势在于其处理的彻底性，减量率可到95%左右，其有机物被完全氧化，重金属（除汞外）几乎全被截留在灰渣中。但焚烧一直存在着以下几个问题：

1）投资和操作费用较高；

2）计划实施较困难；

3）在焚烧过程中产生飞灰、炉渣和烟气；

4）污泥中的有用成分未得到充分的利用。

（3）卫生填埋

污泥填埋是一项比较成熟的污泥处置技术，其优点是处理容量大、见效快。但它也存在一些问题，如合适的场地不易寻找，污泥运输和填埋场地建设费用较高，填埋场容量有限，有害成分的渗漏可能会对地下水造成污染，填埋场的卫生、臭气问题造成二次污染等。

2.本规划污泥处理方案

根据对井研县集镇及农村污水来源调查分析可知，其污水主要类型为居民生活污水，无工业废水进入，因此污水中基本不存在有毒有害物质。本规划主要以分散式治理模式进行农村生活污水处理，涉及的固体废弃物主要包括污泥、粪污、隔油栅渣等。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347），对污水处理中产生的污泥等固体废物定期清掏后，采用自然干化、堆肥等方式处理，也可采用与农村固体有机物协同处理的方式。同时鼓励对固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》（GB4284）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）等相关要求，对满足标准的固体废物，就近资源化利用。

4.7　验收移交

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。在运营权移交前，第三方专业公司必须对即将移交的污水处理工程进行验收，保证污水处理系统能正常运行，方可与县污水主管部门及镇-村两级进行三方移交。在移交前要先对污水处理系统进行检查，系统的正常运行是保证污水处理设施长效运营的必要条件。移交验收时，主要注意各镇村庄的污水处理设施在以下三个方面是否存在质量缺陷或缺失：

1.污水收集管道是否漏水。若管道破损或漏水，生活污水无法完全输送到污水处理终端，致使终端没水。

2.隐蔽工程是否符合规范。管道标高施工是否合理，是否会导致污水倒流。

3.生活污水处理中用到的提升泵等各类设备是否存在质量问题。

第5章　处理设施运维管理
井研县人民政府办公室于2021年10月15日印发了《关于印发井研县农村生活污水处理设施监管运维实施方案（试行）的通知》（井府办函〔2021〕14号）。提出从加强设施主体运行维护、加强管网运行维护、加强管理制度建设三个方面规范运行维护管理，明确各部门职责，建立健全农村生活污水处理设施及管网的运维管理体系。针对前期施行情况，运维管理在体系建设、日常管理、监督考核及资金保障上仍然存在短板，需进一步细化并落实相关责任主体，确保已建设施稳定、高效运行。

设施运行维护包括污水提升泵站、污水主支收集管网、污水处理设施以及其他配套设备等。农村生活污水处理设施的运行维护管理应当遵循“政府主导、群众参与、属地管理、因地制宜、注重实效”的原则，实现“达标排放、资源化利用、管理规范、长效稳定”目标。

5.1　健全管理体系

进一步建立健全“县政府督导、镇（街道）负责、县级部门配合、专业机构提供服务”的农村生活污水处理设施及管网的运维管理体系；县政府严格对运维主管部门和相关部门进行管理与考核。压实各部门职责，井研生态环境局负责县域内农村生活污水处理设施的行业监管和运维监督，定期对农村生活污水处理设施出水水质进行监测。对日处理能力20吨以下的设施，按照一定比例进行抽测；对日处理能力20吨及以上的设施，每半年监测一次；必测项目为化学需氧量（CODcr）、氨氮和总磷，选测项目为pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、粪大肠菌群。出水水质按照《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626－2019）中相关要求执行。县农业农村局负责新、改建农村户用无害化厕所的指导监督，引导村级完善厕所设施管护机制，建立健全维修服务体系，推进农村“厕污共治”和资源化利用。县住建局负责原胜泉、石牛、磨池、大佛、乌抛、天云、黄钵、四合、金峰等集镇生活污水处理站的行业管理。县发改局负责会同有关部门商议并出台农村生活污水处理设施用电优惠政策及污水处理费用。县财政局主要负责农村生活污水处理设施及管网运营维修资金的安排和支付工作。各镇人民政府、研城街道办事处要落实运维管理直接责任，应在污水治理设施附近设置公示牌，明确设施治理工艺、规模、管护单位、监督方式、管护要求等内容，负责区域内农村生活污水处理设施的运维管理，监督或指导第三方专业服务机构。村（居）民委员会应配合做好污水处理设施建设改造和运行维护相关工作；完善村规民约，引导、督促村民自觉负责户内处理设施的养护、维修。

按照运维专业化要求，参照城镇污水处理厂运维模式，按程序选择专业化公司负责运营维护管理，第三方专业机构负责制订运行维护手册、操作规程和工作制度等，开展处理水量和出水水质的监测工作，做好污水收集管网系统和终端设施处理系统常态化运行的巡查维修、设备更换等信息记录工作，定期向主管部门报告运行维护情况，确保已建污水处理设施的正常运行，达到“污水进、清水出、湿地植物长势良好”的处理效果。

5.2　运维管理

1.运维管理内容。定期开展农村生活污水处理设施运行维护管理，应当包括（但不局限于）以下内容：

（1）对污水收集管网、三格化粪池、调节池、一体化处理设施等构筑物进行全面巡查检查，发现池体堵塞、渗漏、开裂、破损等情况及时修复，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观；

（2）对有动力处理设施的，对水泵、风机等机电设备及电力电缆运行情况进行检查，出现故障及时维修更换，落实日常保养管护工作；

（3）采用人工湿地处理模式，要按绿化养护要求，对湿地上的植物定期做好收割、整修、防病、补种等养护工作；湿地内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持湿地的整洁美观；

（4）采用生化处理模式，应定期观察污泥的性状、颜色、生物膜挂膜情况是否正常。加强对回流比、污泥浓度和排污量的控制；定期查看生物填料情况，脱落的填料应及时清理并更换；

（5）按照省市出台的有关标准和规范要求，对水量、水质进行观察记录和检测，要求出水水质达标，对于不达标的，应立即查找原因并进行整改，确保稳定达标排放；

（6）对出现较严重情况如地面沉降、路面拓宽等可能影响处理设施正常运行问题，及时处理，并向各管理单位报告。

2.运维管理要求。农村生活污水处理设施运行维护管理应当达到以下要求：

（1）化粪池、调节池：完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢；隔栅完好无堵塞，无水流漫溢；

（2）水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常；

（3）人工湿地：能够实现正常进出水，湿地植物长势良好，无杂草，无壅水情况；

（4）出水口：完好无渗漏、堵塞、结构破损、违章占压；

（5）处理主体设施:结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损处理效果作物；无违章搭建、占压、结构及布水管道破损；周围无杂草丛生、杂物堆放等现象；

（6）出水水质稳定达标。

3.台账管理制度。建立健全档案资料管理台账制度，落实专人保管，确保台账资料的完整。台账应包括以下内容：

（1）日常运行维护管理记录（含巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况等）；

（2）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

（3）季度电费缴费记录；

（4）进出水水量、定期水质观测监测数据和分析报告；

（5）年度检修测试记录。

4.运维管理情况报告制度。建立运维管理情况报告制度，第三方运行维护单位应当每月向各镇人民政府、研城街道办事处报送运行维护情况。各镇人民政府、研城街道办事处应当将运行维护情况整理汇总后，定期报县主管部门备案。运行维护报告内容如下：

（1）运行维护报表（含处理水量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等）；

（2）污水收集管网严重漏损及采取工程措施修复情况；

（3）处理系统出水水量、水质出现异常等情况；

（4）设施设备大中修等情况；

（5）可能影响污水处理系统正常运行的自然或人为因素等情况。

5.3　监督考核

第三方运行维护单位应当在村适当位置公示运行维护范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

各镇人民政府、研城街道办事处要统筹村（居）委会提高村民（居民）对农村生活污水治理的参与度、支持度和配合度，引导村民（居民）主动安装和定期清掏自家三格化粪池，自觉检查维护自家污水管和清理房前屋后排水管渠，主动报告接户管的渗漏、堵塞、破损情况，严禁擅自破坏接户管。对于具备污水接入条件的新建房屋，村（居）委会应积极引导房主将冲厕、洗涤、洗浴和厨房污水接入周边管网。

县政府应组织相关部门对各镇（街道）的农村生活污水处理设施运行维护管理情况开展考核，从组织领导、规章制度、管理成效、水质监测、台账资料、资金保障、社会评价等方面，量化考核内容和评分标准。井研生态环境局、县农业农村局、县住建局和县水务局会同各镇（街道）每年组织对本行政区域内农村生活污水处理设施运维管理情况开展考核评估，考核结果纳入对各镇（街道）、县级相关部门的生态环境保护党政同责考评，作为对第三方运维单位拨付经费的重要依据。对水环境出现恶化的农村需要重新采取治理措施，纳入相应的运维管理模式进行监管。

5.4　资金保障

县财政局、井研生态环境局和县发改局等相关县级部门要根据农村生活污水处理设施运维管理和出水水质监测的实际需要，科学测算运维补助资金，制定奖补方案并将所需经费纳入财政年度预算。按照“县级补助，镇（街道）、村集体组织补贴，受益农户自筹”的方式，筹措解决农村生活污水处理设施运行维护管理资金。县财政局统筹安排农村生活污水处理设施运行维护补助资金，用于农村生活污水处理设施维护管理的资金补助；各镇（街道）、村集体组织补贴资金由各镇（街道）、村集体组织统筹安排。受益农户自筹资金已缴纳自来水费（自来水费中含污水处理费）的不再收取，未缴纳自来水费的按照自来水费中的污水处理费单价核实收取，未用自来水的农户，集体组织可按受益农户每人每月缴纳1元进行收取。

第6章　工程估算与资金筹措

6.1　投资估算

6.1.1　估算依据

（1）《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》；

（2）《投资项目可行性研究指南》（国计办投资〔2002〕15号）；

（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 

（4）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）（四川省建设厅）；

（5）最新的《乐山市工程造价信息》及市场价；

（6）四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2021〕4号）；

（7）最新的《四川省施工企业工程规费计取标准》；

（8）最新的《乐山市工程造价信息》及市场价；

（9）《中华人民共和国招标投标法》（2017年修正）；

（10）国家和地方与本工程有关的现行设计规范、法规和条例；

（11）设备投资参照各相关设备厂商的报价及当前市场价格计算。

6.1.2　估算方法

按照《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》和《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程其他费用及基本预备费用，并分别进行估算。

1.工程费用

采用投资指标估算法，单位工程量费用估算指标以《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）为基础，以及当地市场材料价格调整价差，参照本地区市场行情及近年来类似工程概预算造价，结合本项目设计方案标准及规模综合编制。

2.工程其它费用

根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）：在已放开非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格的基础上，全面放开以下实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价。

（1）建设项目前期工作咨询费，指工程咨询机构接受委托，提供建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告，以及其它与建设项目前期工作有关的咨询等服务收取的费用。

（2）工程勘察设计费，包括工程勘察收费和工程设计收费。工程勘察收费，指工程勘察机构接受委托，提供收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等服务收取的费用；工程设计收费，指工程设计机构接受委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务收取的费用。

（3）招标代理费，指招标代理机构接受委托，提供代理工程、货物、服务招标，编制招标文件、审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务收取的费用。

（4）工程监理费，指工程监理机构接受委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等服务收取的费用。

（5）建设单位管理费，指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。本项目根据《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕54号）收取费用。

（6）环境影响咨询费，指环境影响咨询机构接受委托，提供编制环境影响报告书、环境影响报告表和对环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估等服务收取的费用。

（7）本项目其它费用还包括施工图预算费、施工图审查费、劳动安全卫生评审费、场地准备费及临时设施费、竣工图编制费、工程保险费，结合相关文件及本项目性质和特点计取。本项目根据《关于贯彻〈国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题〉的通知》（川发改价格〔2011〕323号）收取费用。

3.基本预备费

本项目点多，面广大，建设过程中不可预见因素较多，预备费按第一部分与第二部分费用之和的5%提取。

6.1.3　投资估算

本次《井研县“十四五”农村生活污水专项规划》项目投资估算包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费三个部分。

本项目2023-2025年建设总投资估算为3045.36万元，其中：工程费用2539.61万元，占总投资的83.70%；工程建设其他费用360.73万元，占总投资的11.84%；基本预备费145.02万元，占总投资的4.76%。经过估算，并且和乐山市井研生态环境局、县住建局沟通，此次估算结果符合井研县实际情况。

2023年建设总投资1485.50万元，其中工程费用1241.46万元，工程建设其他费用173.31万元，基本预备费70.74万元。
2024年建设总投资1040.07万元，其中工程费用871.89万元，工程建设其他费用118.65万元，基本预备费49.53万元。

2025年建设总投资519.78万元，其中工程费用426.26万元，工程建设其他费用68.77万元，基本预备费24.75万元。

表6.1-1　规划范围农村生活污水处理项目总投资一览表
	类别
	2023年
	2024年
	2025年
	合计（万元）

	工程费用（万元）
	1241.46
	871.89
	426.26
	2539.61

	工程建设其他费用（万元）
	173.31
	118.65
	68.77
	360.73

	基本预备费（万元）
	70.74
	49.53
	24.75
	145.02

	合计（万元）
	1485.50
	1040.07
	519.78
	3045.36


6.2　年度计划

井研县农村生活污水处理项目年度计划见表6.2-1。

表6.2-1　农村生活污水处理年度计划表

	序号
	村镇
	计划实施时间
	主要建设内容

	1
	马踏镇：七盘山村、黄钵井村、清和村、石泉村、桥咡井村、里仁村

王村镇：五农村

三江镇：三江村

镇阳镇：毛坝场村、两河村

千佛镇：千佛村

研城街道：同心村、新兴村、新道路村

宝五镇：曙光村、塘湾村、五龙场村、三教村
	2023年
	（1）农村聚集点生活污水治理。对3个镇5个行政村的14个农村聚集点进行污水处理设施建设。其中：拟建设一体化处理设备（A/O净化槽）6套，共计需建设污水主管网3997米，入户管网2310米

（2）散户治理。对2045户散户进行治理，采用“三格化粪池+隔油池+人工湿地”工艺处理。

	2
	集益镇：界牌村、平店村、金峰村

马踏镇：红五月村、八一村

竹园镇：竹林村、德银村、胜泉村

王村镇：磨池村

高凤镇：红星村

三江镇：新胜村、解放村

周坡镇：黄桷村、乌抛村

研城街道：飞跃村、高滩村

东林镇：打鼓滩村、东光村
	2024年
	（1）农村聚集点生活污水治理。对1个镇2个行政村的3个农村聚集点进行污水处理设施建设。其中：拟建设一体化处理设备（A/O净化槽）3套，共计需建设污水主管网880米，入户管网810米

（2）散户治理。对1752户散户进行治理，采用“三格化粪池+隔油池+人工湿地”工艺处理。

	3
	集益镇：黄马村

研经镇：四方村、断桥村、同前村、大团村

竹园镇：广新村、烈士村、大胜村

纯复镇：红庙村、观塘村、青龙村

研城街道：建新村、五龙井村

高凤镇：高凤村、同力村

东林镇：红花村。
	2025年
	（1）农村聚集点生活污水治理。对1个行政村的2个农村聚集点进行污水处理设施建设。其中：拟建设一体化处理设备（A/O净化槽）2套，共计需建设污水主管网608米，入户管网465米。

（2）散户治理。对825户散户进行治理，采用“三格化粪池+隔油池+人工湿地”工艺处理。


6.3　资金筹措

本次规划总投资3045.36万元，根据《井研县农村粪污微动力处理设施建设补助方案》标准结算，采用集中式污水处理设施进行农村生活污水治理的原则上总补助资金不超过户均3200元；采用净化槽进行处理的原则上总补助资金不超过户均2500元。低于户均补助标准的，按实际工程量和建设任务据实结算进行补助。超过户均补助标准的差额部分由受益农户自筹解决。

资金筹措可从以下几方面着手：

1.积极争取国家、省级相关项目资金支持

农村生活污水治理是一项持续工作，是农村环境整治的重要内容，应加大力度多渠道争取国家、省级及市级相关项目资金支持，积极筹集实施农村生活污水治理项目的各项经费。

2.加大地方财政资金投入

县政府应按照相关要求，每年在财政预算中安排一定比例资金，专项用于农村生活污水治理工作。

3.发行债券

根据《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》（国办发〔2017〕17号）“允许地方政府发行一般债券支持农村道路建设，发行专项债券支持农村供水、污水垃圾处理设施建设，探索发行县级农村基础设施建设项目集合债”，县政府可发行专项债券，扩宽项目资金来源渠道。

4.争取社会资金投入

持续深化投资体制改革，提高地方自筹资金能力，积极引进外资、个人投资等；引入市场机制，采取民营化、股份制、合资联营等多种方式，吸引社会资金投入农村生活污水治理项目中。

第7章　效益分析

7.1　经济效益分析

本项目为井研县农村生活污水治理专项规划项目，无直接经济效益，但是其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污染物排放对社会造成的经济损失表现出来。经处理后的生活污水可作为灌溉水或其他用途使用，从而节约淡水资源，最大程度地利用水资源，同时有效利用污水、废水。宏观上，减少了水资源的开发利用，对国民经济有一定的促进作用。微观上，可促使当地农户有效利用废水，也能促进当地经济效益的提高。水污染所造成的经济损失主要包括水体主要使用功能的经济损害，如旅游、生活饮水、渔业养殖、农田灌溉、沿湖居民生活等。项目的实施，减少了对井研县水体和茫溪河、泥溪河、磨池河及其支流的污染，提高了井研县境内的水环境质量，促进了乡村旅游的发展，改善了沿河居民的生活，其隐形经济效益较好。

7.2　社会效益分析

农村生活污水综合整治是一项综合系统工程，搞好环境整治，改善农民的人居环境，改变农村村容村貌，具有明显的社会效益。

（1）有利于全面推动乡村振兴

规划井研县农村生活污水治理工程，可促进农村生活污水无害化处理，利于实施乡村振兴战略，符合“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求。通过环境综合整治，倡导文明村风和良好的生产生活方式，打造幸福美丽乡村，带动乡村旅游产业发展，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。

（2）有利于提高人民群众农村环境保护意识

工程建设和实施过程是一次深刻的、生动的环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，培养村民环保意识，让村民在环境综合整治中得到实惠，使人们能够深刻认识农村环境保护的重要性，使人们懂得环境污染的严重后果，包括经济损失、健康损失、资源流失等，这一行动较单纯宣传更为有效并易于被人们所接受，此外工程实施后还将伴随着大量宣教工作，包括农村生活污水整治的重要性，一旦人们认识理解了农村环境保护的深刻含义，农村环境保护将产生质的飞跃，保护环境、节约资源将成为居民的自觉行为。

（3）有利于改善公共健康水平

通过自然环境改善和农村生活污水基础设施完善，一方面美化了环境净化了水体，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，农村居民的生存环境得到保护和改善，减少了疾病发病率，对公共健康是极其有益的。

7.3　生态效益分析

本规划实施后，井研县农村生活污水将得到有效收集及处理，从源头上削减井研县农村生活污水对茫溪河、泥溪河、磨池河及其支流的污染，入河负荷明显减少，对减轻井研县水环境压力、解决农村污染、保护农村生态环境具有良好的促进作用。具体环境效益如下：

本项目实施后井研县部分农村聚居点和散户的生活污水得到全面治理，项目建成后，预计每年将累计大约削减COD206.54吨、氨氮8.59吨、TP1.33吨、TN16.82吨，将有效削减主要污染物入河量，改善流域水生态环境质量。

截至2022年底，井研县农村生活污水已有效治理行政村为84个，未有效治理的行政村为12个，有效治理率为87.50%。预计本规划各乡镇农村聚居点和散户生活污水处理设施建成后，行政村农村生活污水治理得到巩固提升。到2025年年底，治理类行政村基本全部得到有效治理，全县96%以上行政村将实现农村生活污水得到有效治理。
第8章　保障措施

8.1　加强组织领导

农村污水处理设施建设是实现全县经济社会可持续发展的重要环节，也是改善城乡环境，构建和谐社会的重要内容。井研生态环境局是实施农村生活污水治理工作的责任主体，要充分认清治理工作的重要性和紧迫性，进一步压实责任、分解任务，确保按时按质按量完成三年工作目标。县农业农村局要履行农村生活污水治理的牵头责任，定期会同有关部门协调解决推进工作中的重大问题，加强治理工作的监管和考核。有关部门要结合工作职能，积极推进农村卫生厕所改造、村内畜禽散养环境卫生治理、沟塘疏浚整治及建设用地需求保障等相关工作，确保农村生活污水治理工作落地见效。各部门都要认真对待，切实加强领导，采取有效措施；做好组织协调工作，层层抓落实，处处有保障，确保各项指标达到国家及省市要求。

8.2　保障项目投资

农村生活污水治理是一项系统工程，任务艰巨，投资额大，必须走多渠道、多层次、多方位和产业化的筹资新路子。应采取多元化的经费筹措模式，鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量积极参与。探索农村生活污水处理缴费机制，建立运维资金长效保障机制。结合中央环保投资项目储备库建设要求，县域农村污水处理可统筹捆绑作为单个项目纳入项目储备库，直接编制项目建议书和项目可行性研究报告，申请中央资金支持。

8.3　规范项目建设

完善项目建设制度，确保建设质量。严格执行基本建设程序和监管制度，保证工程质量，提高投资效益，细化落实责任，明确责任主体，推动项目建设，加快建设效率，做到能操作、可检查、易考核、有奖惩。

落实各自职能职责，加强对整个工程建设过程及工程质量和施工安全的监管，严格遵守制度标准，按期完成工程建设目标任务，现场监管人员和施工方必须做好记录工作，特别要对工程变更、隐蔽工程实施有效监督，并建立好影像资料。

运用科学的方法，通过信息反馈与调控，对工程项目进行全面综合管理，包括计划、组织、指挥、协调、控制，以实现项目的目标。同时加强技术指导工作，策划先行，明确标准，明确要求使每道工序都做到有方案、有措施、有交底。

8.4　加强运维保障

政府应加大对农村生活污水处理设施项目建设和运营的扶持力度，落实用地、用电、设备折旧等支持政策。健全价格调整机制，对于收费不足以维持设施正常运营的，市、县政府可根据有关规定给予补贴。鼓励银行为符合条件的第三方专业服务机构开展应收账款、收费权质押贷款等金融服务。除此之外可根据相关规定，对接入污水处理管网的农户按污水处理量进行相应处理费用的收取。加强科学管理与保护，做好污水处理运营人员的技术培训工作，定期对相关技术人员进行培训并考核，同时各镇应该加强对技术人员管理，明确管理制度，确保污水处理设施长效运行。

8.5　强化技术支撑

建立农村生活污水治理日常环境监督机制，加强排放水质监测。组织开展农村生活污水污染源减排核查政策和技术研究，加大农村生活污水处理技术研发和集约化处理设施推广应用。鼓励采用运行状态远程实时监控系统，综合运用互联网、物联网等技术，建立数字化服务网络系统和平台，重点对日处理能力30吨以上、受益农户100户以上的农村生活污水治理设施运行状态进行实时监控。

由各镇主要负责人牵头对各工作小组、各村进行不定期检查，对工作开展好的以及典型的事例进行表扬，对工作不按要求开展的给予通报批评，弘扬先进、督促后进，促使工作平衡发展。

建立问责制和年度考核机制。农村生活污水处理工作明确各单位行政一把手为行政责任人，对不按要求落实、不按要求执法的，将追究行政责任人的责任，并报上级主管部门给予处理。将农村生活污水处理工作纳入年度专项绩效考核机制，年底由领导小组进行评分，纳入年度评先评优。

8.6　加强公众参与

实现信息公开化，借助公众舆论和公众监督，推动项目良好发展，通过公众与政府的信息交互与交流，拉近与公众的距离，把思想传递到更广阔的公众主体，带动全社会形成人人关心、人人参与环保的良好氛围。

促进全民参与，建立宣教引导机制。组织相关人员到学校，充分利用各种文化传播载体，进行宣传培训；由宣传部门牵头，组织团委、妇联、各村通过不定期开展生态环保活动，如文艺汇演、演讲比赛、征文活动、知识讲座、放专题片、抢答赛、洁净家园等活动，使环保意识深入人心，做到老少皆知、人人皆知、全民动手、全民参与。
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